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1. Résumé exécutif et principes directeurs
Objectif: produire un MVP best-in-class pour des PME / mid-market ayant un portefeuille CAPEX/OPEX et des arbitrages complexes de ressources (humains + équipements + lignes de production). Le MVP doit être vendable en self-serve / mid-market, tout en préparant des options enterprise (SSO avancé, BYOK, BI, customer-hosted data, SAP).
1.1. Périmètre MVP (Step 1) – ce qui doit être livré
SaaS multi-tenant: base de données par tenant (database-per-tenant) + isolation filestore par tenant.
PPM: portefeuilles, programmes, projets, scoring simple, vues roadmap (semaine).
Gestion de projet: WBS/tâches, Gantt (React), dépendances, jalons, baselines, risques/issues/actions.
Gestion des ressources: annuaire (humain + équipements + lignes), calendrier/availability, allocations (soft/hard booking), détection conflits.
Finances: budgets CAPEX/OPEX, taux de coûts (rôle/personne), dépenses non-main-d’œuvre, multi-devise (base) + taux de change.
Excel: import/export (templates) + exports reporting.
API: REST v1 (public) + webhooks (events clés) + pagination/filtrage.
Dashboards: KPI portefeuille/projet/ressources + widgets Filament + dashboard React (lecture).
Authentification: authentik (OIDC/OAuth2) + architecture provider-agnostic (swap possible).
1.2. Roadmap après MVP (Step 2–4)
Step 2 (enterprise): SSO avancé (SAML/OIDC multi providers), MFA policy, IP allowlist, BYOK, BI avancé (connecteurs, datamart, CDC).
Step 3 (premium): Customer-hosted data: DB + filestore hébergés chez le client avec gateway sécurisé, RACI clair, tooling de diagnostic réseau.
Step 4 (option): SAP integration: POC chiffré, périmètre strict (cost centers, WBS, budgets, actuals).
1.3. Contraintes non fonctionnelles clés (NFR)
Scalabilité: la volumétrie initiale est faible (10 tenants x ~20 users), mais l’architecture doit supporter une croissance 'explosive' (tenants et données) sans refonte.
Performance UX: Gantt et allocations doivent rester fluides (virtualisation, endpoints optimisés, calculs async).
Extensibilité: custom fields, taxonomies, workflows, intégrations – tout doit être prévu dès le modèle (mécanismes d’extension) sans complexifier le MVP.
Qualité & sécurité: tests automatisés, audit logs, chiffrement, observabilité (logs/metrics/traces).


2. Stack technique cible (state-of-the-art 2026)
Le MVP assume un stack moderne orienté productivité + robustesse. Les versions exactes doivent être figées au kick-off (lockfile + ADR), mais le document vise une cible 2026.
2.1. Backend
PHP: 8.4+ (cible 2026), avec strict typing, static analysis, et pipeline CI.
Framework: Laravel 12 (stable) – prêt à évoluer vers Laravel 13 (Q1 2026) sans refonte.
Architecture applicative: DDD 'light' + hexagonal (Ports/Adapters) pour isoler le domaine et faciliter l’évolution (microservice possible post-MVP, sans obligation).
Async: queues (Redis) + workers + scheduler; calculs lourds de planning/allocations en background.
2.2. Admin / back-office
Filament v5 (beta) + Livewire v4 (beta) pour accélérer le back-office (CRUD, RBAC, dashboards).
Principe: Filament est le back-office de configuration/gestion; le planning visuel lourd est dans React.
2.3. Frontend (MVP obligatoire)
React (cible: React 19.x+), TypeScript, Vite, architecture modulable (feature-based).
Bibliothèque de Gantt/Planning: privilégier une librairie robuste (commerciale) pour impression client et performance (virtualisation).
État: TanStack Query (data fetching/cache), router moderne, composants UI enterprise (accessibilité, theming).
2.4. Authentification et IAM
IdP: authentik comme fournisseur OIDC/OAuth2.
L’application doit être 'provider-agnostic': l’intégration OIDC est encapsulée derrière une interface (AuthProvider) pour permettre un switch futur (Okta, Azure AD, Keycloak, etc.).
Autorisation: RBAC interne par tenant (rôles/permissions) + mapping des groupes/claims IdP vers rôles applicatifs.
2.5. Données, stockage, recherche
DB: PostgreSQL (par tenant) + une DB 'control plane' (tenants, billing, routing).
Stockage fichiers: S3 compatible (bucket/namespace par tenant).
Recherche: optionnel MVP (LIKE / trigram), mais préparer l’indexation (Meilisearch/OpenSearch) post-MVP si besoin.
2.6. DevOps / Observabilité
CI/CD: build, tests, lint, SAST, SBOM, déploiement automatisé.
Observabilité: logs structurés, metrics, traces (OpenTelemetry).
Sécurité supply chain: dépendances lockées, scanning CVE, secrets management.


3. Architecture logique – Control plane vs Tenant plane
3.1. Control plane (base centrale)
Le control plane est la 'tour de contrôle' SaaS: il gère l’onboarding, la facturation, le routage tenant, la configuration globale, et les identités cross-tenant si nécessaire.
Tables typiques: tenants, subscriptions, plans, users (identité globale), user_identities (sub OIDC), memberships (user↔tenant), tenant_connections, feature_flags.
Services: création tenant (DB + storage), rotation secrets, gestion domaine/subdomain, provisioning d’admin.
Admin global: accès staff (support) isolé, journaux d’audit.
3.2. Tenant plane (base métier par client)
Chaque tenant a sa propre base PostgreSQL. Toute donnée métier (portefeuille/projets/ressources/finances) réside dans la DB du tenant.
Avantages: isolation, backup/restore par client, réversibilité simple (dump), conformité facilitée.
Conséquences: migrations doivent être orchestrées 'par tenant'; les jobs async doivent être tenant-aware; l’observabilité doit pouvoir filtrer par tenant.
Règle: aucune requête cross-tenant.
3.3. Mode Customer-Hosted Data (post-MVP premium)
Le mode premium permet d’héberger la DB et le filestore chez le client tout en gardant l’application en SaaS. Le design doit être prévu dès MVP (interfaces, drivers, RACI).
Pattern recommandé: Data Gateway (container léger) côté client + tunnel sécurisé (mTLS) vers l’app SaaS.
Pré-requis réseau: latence max, bande passante, disponibilité; outil de diagnostic obligatoire.
RACI: qui patch la DB? qui gère backups? qui restaure? quelles limites de support?


4. Exigences non fonctionnelles (NFR) et qualité
4.1. Performances cibles (MVP)
Navigation standard (liste projets, fiche projet) – P95 < 2s.
Endpoints lourds (Gantt, allocations) – P95 < 3s avec pagination/virtualisation; calculs de leveling asynchrones si besoin.
Exports Excel/PDF: asynchrones (job) + notification + téléchargement.
4.2. Scalabilité – 'Doit pouvoir exploser'
Scale tenants: l’ajout d’un tenant ne doit pas impacter les autres (isolations DB, quotas).
Scale data: indexation, partitionnement éventuel (time-series), jobs batch; éviter N+1.
Scale users: cache, CDN, static assets; queue workers horizontaux.
4.3. Sécurité baseline (2026)
Chiffrement: TLS en transit, chiffrement au repos (DB + storage).
RBAC: principe du moindre privilège + séparation des rôles (PMO, PM, RM, Finance, Admin).
Audit logs: actions sensibles (auth, changements planning, budgets, approvals).
Supply chain: SAST/DAST, SBOM, scanning CVE, signatures artefacts.
Protection données: rétention, purge, export tenant complet (réversibilité).
4.4. Qualité logicielle
Tests: unitaires, intégration (DB), e2e (Cypress/Playwright), tests multi-tenant.
Definition of Done: code review, tests verts, migrations idempotentes, logs, docs.
Monitoring: alerting sur erreurs, latence, files d’attente, saturation DB.


5. Modèle métier – concepts (domain language)
5.1. Objets principaux
Portfolio (Portefeuille): ensemble de programmes/projets soumis à arbitrage; porte une stratégie, un budget, et des KPI.
Program (Programme): regroupement logique de projets (optionnel MVP).
Project (Projet): unité pilotée (CAPEX/OPEX/initiative interne), avec jalons, budget, ressources, gouvernance.
Work item (Activité/Tâche): unité planifiable dans un projet (WBS), supporte dépendances, charges, allocations.
Resource (Ressource): humain, équipement, ligne de production; a une capacité (calendrier) et des compétences/rôles.
Allocation/Assignment: affectation d’une ressource à un projet ou une activité, en soft/hard booking, avec charge planifiée.
Timesheet/Actuals: temps réel saisi ou importé.
Budget/Expenditure: budget et dépenses (labor + non-labor), multi-devise.
Risk/Issue/Action/Decision: pilotage exécution.
Baseline/Snapshot: gel d’un planning (dates/charges/coûts) pour comparaison.
5.2. Granularité temporelle (semaines/jours/heures)
Le produit doit gérer 3 niveaux de granularité simultanément:
Macro (semaine, horizon 10 ans): portefeuilles, roadmaps, capacité globale, budgets.
Meso (jour, horizon 6 mois): pilotage de projet, allocations par semaine/jour.
Micro (heure, horizon 1 semaine): ajustements court terme, ordonnancement fin (optionnel selon tenant).
Implication: toutes les données time-phased doivent être stockées de façon à permettre l’agrégation (roll-up) et le drill-down sans incohérence.


6. Modèle de données – dictionnaire (DB)
Ce chapitre définit une structure DB robuste, orientée multi-tenant (DB par tenant) et extensible. Les noms de tables sont indicatifs: l’équipe peut les adapter (naming conventions) tant que les concepts et contraintes restent respectés.
6.1. Convention de nommage & types
Clés primaires: UUID (v7 recommandé si disponible) pour réduire la fragmentation et faciliter la distribution.
Dates: date pour planning macro; timestamptz pour événements/audit.
Champs code: varchar avec contraintes UNIQUE au niveau tenant.
JSONB: uniquement pour configuration (custom fields), jamais comme stockage principal métier sans index.
6.2. Schéma control plane – tables


Table: tenants
Référentiel des organisations clientes (tenants). C'est la table pivot du control plane.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant tenant.

	slug
	varchar(80)
	UNIQUE, NOT NULL
	Identifiant lisible (utilisé pour sous-domaine / URL).

	name
	varchar(255)
	NOT NULL
	Nom de l’organisation.

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	active / suspended / deleted.

	plan_id
	uuid
	FK plans(id)
	Plan souscrit (pricing).

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(slug)
INDEX(status)
Notes
Le control plane ne contient pas les données projets/ressources – uniquement la gestion SaaS.


Table: tenant_domains
Domaines / sous-domaines associés à un tenant pour le routage (ex: acme.app.com ou ppm.acme.com).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	tenant_id
	uuid
	FK tenants(id)
	Tenant propriétaire.

	domain
	varchar(255)
	UNIQUE, NOT NULL
	Nom de domaine.

	is_primary
	boolean
	NOT NULL
	Domaine principal de connexion.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(domain)
INDEX(tenant_id)


Table: tenant_connections
Infos techniques de connexion au tenant plane (database-per-tenant). Supporte aussi le mode 'customer-hosted data'.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	tenant_id
	uuid
	FK tenants(id)
	Tenant.

	mode
	varchar(30)
	NOT NULL
	managed (DB chez l’éditeur) / customer_hosted.

	db_host
	varchar(255)
	
	Host DB (ou endpoint privé).

	db_port
	int
	
	Port DB.

	db_name
	varchar(255)
	
	Nom de base.

	db_username
	varchar(255)
	
	Utilisateur DB.

	db_password_encrypted
	text
	
	Secret chiffré (ne pas stocker en clair).

	db_ssl_mode
	varchar(30)
	
	require/verify-full etc.

	filestore_mode
	varchar(30)
	NOT NULL
	managed_s3 / customer_s3 / customer_nfs.

	filestore_config_encrypted
	text
	
	Config chiffrée (bucket, endpoint, credentials).

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(tenant_id)
INDEX(mode)
Notes
Pour le mode customer_hosted: la connectivité doit être gérée via réseau privé ou gateway mTLS.


Table: users
Identités applicatives globales (cross-tenant). Les droits tenant sont gérés via memberships.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant user.

	email
	varchar(255)
	UNIQUE, NOT NULL
	Email.

	display_name
	varchar(255)
	NOT NULL
	Nom affiché.

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	active/suspended.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(email)
INDEX(status)
Notes
On ne stocke pas le mot de passe si authentik gère l’authentification OIDC.


Table: user_identities
Mapping entre un user interne et un subject OIDC (authentik). Permet le swap d’IdP en ajoutant un autre provider.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	user_id
	uuid
	FK users(id)
	User interne.

	provider
	varchar(50)
	NOT NULL
	Ex: authentik.

	oidc_sub
	varchar(255)
	NOT NULL
	Subject OIDC (unique par provider).

	issuer
	varchar(255)
	NOT NULL
	OIDC issuer URL (pour multi-IdP).

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(provider, oidc_sub)
INDEX(user_id)


Table: memberships
Appartenance d’un user à un tenant + rôle global (tenant admin, etc.).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	tenant_id
	uuid
	FK tenants(id)
	Tenant.

	user_id
	uuid
	FK users(id)
	User.

	role
	varchar(50)
	NOT NULL
	owner/admin/member (niveau SaaS).

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(tenant_id, user_id)
INDEX(role)
Notes
Les permissions fines (RBAC métier) sont dans la DB tenant via roles/permissions.


Table: subscriptions
Abonnements (self-serve/mid-market): plan, dates, statut, limites.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	tenant_id
	uuid
	FK tenants(id)
	Tenant.

	plan_code
	varchar(50)
	NOT NULL
	Code plan.

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	trial/active/past_due/canceled.

	started_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Début.

	ended_at
	timestamptz
	
	Fin si annulé.

	limits_json
	jsonb
	
	Quotas (users, projets, stockage) pour enforcement.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(tenant_id)
INDEX(status)


Table: audit_events_cp
Audit logs control plane (administration SaaS, onboarding, changements de plan, accès support).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	tenant_id
	uuid
	
	Tenant concerné (nullable pour actions globales).

	actor_user_id
	uuid
	
	User interne (nullable si service).

	action
	varchar(100)
	NOT NULL
	Ex: tenant.created, subscription.updated.

	entity_type
	varchar(50)
	
	Type d’entité.

	entity_id
	uuid
	
	ID entité.

	metadata
	jsonb
	
	Détails (sans données sensibles).

	ip
	inet
	
	IP source.

	user_agent
	text
	
	User agent.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Horodatage.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(tenant_id, created_at)
INDEX(action)
Notes
Stocker des événements append-only; considérer stockage immuable post-MVP.


6.3. Schéma tenant plane – tables
Les tables suivantes existent dans chaque base tenant. Le prestataire peut regrouper certaines tables ou ajuster les noms, mais doit conserver: (1) la capacité à planifier multi-ressources, (2) l’historique/baselines, (3) les finances, (4) la configurabilité (custom fields).


Table: roles
Rôles RBAC métier au niveau tenant (PMO, PM, RM, Finance...).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	code
	varchar(50)
	UNIQUE, NOT NULL
	Code role (ex: PMO).

	name
	varchar(255)
	NOT NULL
	Nom affiché.

	description
	text
	
	Description.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(code)


Table: permissions
Permissions atomiques (ex: project.read, project.write, finance.read).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	code
	varchar(80)
	UNIQUE, NOT NULL
	Code permission.

	description
	text
	
	Description.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(code)


Table: role_permissions
Association n-n roles↔permissions.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	role_id
	uuid
	PK/FK roles(id)
	Role.

	permission_id
	uuid
	PK/FK permissions(id)
	Permission.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(permission_id)


Table: tenant_users
Utilisateurs au sein d’un tenant (référence au user global ou copie). Contient données métier (cost rate, dept, manager).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	global_user_id
	uuid
	
	Référence control plane users.id (nullable si import).

	email
	varchar(255)
	NOT NULL
	Email (doublon possible si global).

	display_name
	varchar(255)
	NOT NULL
	Nom.

	job_title
	varchar(255)
	
	Titre/position.

	manager_user_id
	uuid
	
	Manager (self FK).

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	active/inactive.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(global_user_id)
INDEX(manager_user_id)
INDEX(status)


Table: portfolio
Portefeuilles: conteneur stratégique pour arbitrage (CAPEX/OPEX/initiatives).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	code
	varchar(50)
	UNIQUE, NOT NULL
	Code.

	name
	varchar(255)
	NOT NULL
	Nom.

	description
	text
	
	Description.

	owner_user_id
	uuid
	FK tenant_users(id)
	Owner portefeuille.

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	active/archived.

	start_date
	date
	
	Début (macro).

	end_date
	date
	
	Fin (macro).

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(code)
INDEX(owner_user_id)
INDEX(status)


Table: program
Programmes (optionnel MVP mais prévoir): regroupement de projets dans un portefeuille.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	portfolio_id
	uuid
	FK portfolio(id)
	Portefeuille.

	code
	varchar(50)
	NOT NULL
	Code.

	name
	varchar(255)
	NOT NULL
	Nom.

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	active/archived.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(portfolio_id)
UNIQUE(portfolio_id, code)


Table: project
Projets: unité pilotée (CAPEX/OPEX), rattachée à un portefeuille/programme.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	portfolio_id
	uuid
	FK portfolio(id)
	Portefeuille.

	program_id
	uuid
	FK program(id)
	Programme (nullable).

	code
	varchar(50)
	UNIQUE, NOT NULL
	Code projet.

	name
	varchar(255)
	NOT NULL
	Nom.

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	draft/active/on_hold/closed/archived.

	methodology
	varchar(30)
	NOT NULL
	waterfall/agile/hybrid.

	owner_user_id
	uuid
	FK tenant_users(id)
	Chef de projet.

	sponsor_user_id
	uuid
	FK tenant_users(id)
	Sponsor.

	priority
	int
	NOT NULL
	Priorité (1..n).

	start_date_planned
	date
	
	Début planifié.

	end_date_planned
	date
	
	Fin planifiée.

	start_date_actual
	date
	
	Début réel.

	end_date_actual
	date
	
	Fin réelle.

	description
	text
	
	Description / charter.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(portfolio_id)
INDEX(owner_user_id)
INDEX(status)
INDEX(priority)
Notes
Prévoir champs de customisation via custom_field_values (ex: Project User Text1..8).


Table: project_members
Membres d’un projet (droits projet, visibilité).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	project_id
	uuid
	PK/FK project(id)
	Projet.

	tenant_user_id
	uuid
	PK/FK tenant_users(id)
	User.

	role_id
	uuid
	FK roles(id)
	Role métier sur le projet (ex: PM, contributor).

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(tenant_user_id)
INDEX(role_id)


Table: work_items
Tâches/activités planifiables (WBS). Supporte jalons, tâches, lots. Correspond à D_Activity + planning dans Planisware.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	project_id
	uuid
	FK project(id)
	Projet.

	parent_id
	uuid
	FK work_items(id)
	Parent WBS (nullable).

	wbs_code
	varchar(80)
	NOT NULL
	Code WBS/hierarchical.

	name
	varchar(255)
	NOT NULL
	Nom.

	type
	varchar(30)
	NOT NULL
	task/milestone/summary.

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	not_started/in_progress/done/canceled.

	percent_complete
	numeric(5,2)
	NOT NULL
	0..100.

	planned_start_at
	date
	
	Début planifié.

	planned_end_at
	date
	
	Fin planifiée (ou date jalon).

	actual_start_at
	date
	
	Début réel.

	actual_end_at
	date
	
	Fin réelle.

	duration_days
	numeric(10,2)
	
	Durée en jours (si calculée).

	notes
	text
	
	Description / notepad.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(project_id)
INDEX(parent_id)
INDEX(wbs_code)
Notes
Dépendances et chemins critiques via work_item_dependencies + moteur de calcul.


Table: work_item_dependencies
Dépendances entre activités (FS/SS/FF/SF) + lag. Supporte inter-projets post-MVP.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	project_id
	uuid
	FK project(id)
	Projet (facilite filtrage).

	predecessor_id
	uuid
	FK work_items(id)
	Activité prédécesseur.

	successor_id
	uuid
	FK work_items(id)
	Activité successeur.

	type
	varchar(10)
	NOT NULL
	FS/SS/FF/SF.

	lag_days
	numeric(10,2)
	NOT NULL
	Décalage (jours).

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(predecessor_id)
INDEX(successor_id)
INDEX(project_id)


Table: baseline_snapshots
Baselines/snapshots d’un projet: gel de données (dates/charges/couts) à un instant.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	project_id
	uuid
	FK project(id)
	Projet.

	code
	varchar(50)
	NOT NULL
	Code baseline (ex: GP3, Initial, Rebaseline1).

	name
	varchar(255)
	NOT NULL
	Nom baseline.

	created_by_user_id
	uuid
	FK tenant_users(id)
	Auteur.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Horodatage.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(project_id)
UNIQUE(project_id, code)
Notes
Le détail du baseline est stocké dans baseline_work_items et baseline_time_phased.


Table: baseline_work_items
Snapshot des work_items (dates, %complete, etc.) pour une baseline.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	baseline_id
	uuid
	PK/FK baseline_snapshots(id)
	Baseline.

	work_item_id
	uuid
	PK/FK work_items(id)
	Activité.

	planned_start_at
	date
	
	Début planifié baseline.

	planned_end_at
	date
	
	Fin planifiée baseline.

	duration_days
	numeric(10,2)
	
	Durée baseline.

	percent_complete
	numeric(5,2)
	
	% baseline (optionnel).


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(work_item_id)


Table: resource_types
Typologie de ressources (human, equipment, production_line).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	code
	varchar(50)
	UNIQUE, NOT NULL
	Code type.

	name
	varchar(255)
	NOT NULL
	Nom.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(code)


Table: resources
Ressources (humain/equipement/ligne). Dans le cas humain, on peut référencer tenant_users.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	resource_type_id
	uuid
	FK resource_types(id)
	Type.

	tenant_user_id
	uuid
	FK tenant_users(id)
	Lien user (si humain).

	code
	varchar(80)
	NOT NULL
	Code ressource (unique par tenant).

	name
	varchar(255)
	NOT NULL
	Nom.

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	active/inactive.

	default_cost_rate
	numeric(18,4)
	
	Coût horaire/jour défaut.

	currency_code
	char(3)
	
	Devise du coût.

	calendar_id
	uuid
	
	Calendrier (optionnel MVP).

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(code)
INDEX(resource_type_id)
INDEX(status)
INDEX(tenant_user_id)
Notes
Supporte équipements et lignes via resource_type_id.


Table: skills
Compétences (ex: mécanique, automation, chef de projet).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	code
	varchar(80)
	UNIQUE, NOT NULL
	Code.

	name
	varchar(255)
	NOT NULL
	Nom.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(code)


Table: resource_skills
N-n resources↔skills avec niveau.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	resource_id
	uuid
	PK/FK resources(id)
	Ressource.

	skill_id
	uuid
	PK/FK skills(id)
	Compétence.

	level
	int
	NOT NULL
	Niveau 1..5.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(skill_id)


Table: assignments
Affectations (resource ↔ project ou work_item). Porte booking (soft/hard) et rôle.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	project_id
	uuid
	FK project(id)
	Projet.

	work_item_id
	uuid
	FK work_items(id)
	Activité (nullable si allocation au projet).

	resource_id
	uuid
	FK resources(id)
	Ressource.

	role_code
	varchar(80)
	
	Rôle sur l’affectation (ex: mainteneur).

	booking_type
	varchar(10)
	NOT NULL
	soft/hard.

	allocation_mode
	varchar(10)
	NOT NULL
	pct/fte/hours.

	allocation_value
	numeric(18,4)
	NOT NULL
	Valeur selon mode (ex: 50%).

	start_date
	date
	NOT NULL
	Début allocation.

	end_date
	date
	NOT NULL
	Fin allocation.

	notes
	text
	
	Notes.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(project_id)
INDEX(work_item_id)
INDEX(resource_id)
INDEX(booking_type)
Notes
Les valeurs time-phased détaillées sont dans planned_efforts (granularité).


Table: planned_efforts
Charges planifiées time-phased (semaine/jour/heure) par assignment. Equivalent conceptuel à F_Hour (planned).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	assignment_id
	uuid
	FK assignments(id)
	Affectation.

	granularity
	varchar(10)
	NOT NULL
	week/day/hour.

	period_start
	date
	NOT NULL
	Début période (aligné sur bucket).

	period_end
	date
	NOT NULL
	Fin période (exclu ou inclus selon convention).

	planned_hours
	numeric(18,4)
	NOT NULL
	Heures planifiées.

	planned_mandays
	numeric(18,4)
	
	Optionnel: jours-homme.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(assignment_id, period_start)
INDEX(granularity)
Notes
Pour performance, stocker principalement en week; day/hour selon horizon. Génération possible à la volée.


Table: time_entries
Temps réel (timesheet) saisi par user ou importé. Equivalent conceptuel à F_Hour (actual).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	project_id
	uuid
	FK project(id)
	Projet.

	work_item_id
	uuid
	FK work_items(id)
	Activité.

	resource_id
	uuid
	FK resources(id)
	Ressource.

	entry_date
	date
	NOT NULL
	Date.

	hours
	numeric(18,4)
	NOT NULL
	Heures.

	source
	varchar(30)
	NOT NULL
	manual/import/api.

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	draft/submitted/approved/rejected.

	submitted_at
	timestamptz
	
	Soumission.

	approved_at
	timestamptz
	
	Approbation.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(resource_id, entry_date)
INDEX(project_id)
INDEX(status)


Table: budgets
Budgets de projet (CAPEX/OPEX) – enveloppe par période.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	project_id
	uuid
	FK project(id)
	Projet.

	type
	varchar(10)
	NOT NULL
	capex/opex.

	currency_code
	char(3)
	NOT NULL
	Devise budget.

	amount_total
	numeric(18,2)
	NOT NULL
	Montant total.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(project_id, type)


Table: budget_lines
Lignes de budget détaillées time-phased et/ou par dimension financière (cost center, WBS, etc.).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	budget_id
	uuid
	FK budgets(id)
	Budget.

	period_start
	date
	
	Début période (option).

	period_end
	date
	
	Fin période (option).

	financial_dimension_id
	uuid
	
	Dimension (cost center / WBS / vendor).

	amount
	numeric(18,2)
	NOT NULL
	Montant.

	note
	text
	
	Note.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(budget_id)
INDEX(financial_dimension_id)


Table: expenditures
Dépenses non-main-d’œuvre (achats, sous-traitance). Equivalent conceptuel à F_Expenditure.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	project_id
	uuid
	FK project(id)
	Projet.

	work_item_id
	uuid
	FK work_items(id)
	Activité (nullable).

	vendor_id
	uuid
	
	Fournisseur (dimension).

	expense_date
	date
	NOT NULL
	Date.

	amount
	numeric(18,2)
	NOT NULL
	Montant.

	currency_code
	char(3)
	NOT NULL
	Devise.

	description
	text
	
	Description.

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	planned/committed/actual.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(project_id)
INDEX(status)
INDEX(expense_date)


Table: currencies
Référentiel devises (ISO 4217).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	code
	char(3)
	PK
	Code devise.

	name
	varchar(80)
	NOT NULL
	Nom.

	symbol
	varchar(10)
	
	Symbole.




Table: exchange_rates
Taux de change (par date/période). Equivalent conceptuel à F_Exchange_Rates.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	from_currency
	char(3)
	NOT NULL
	Devise source.

	to_currency
	char(3)
	NOT NULL
	Devise cible.

	rate_date
	date
	NOT NULL
	Date.

	rate_type
	varchar(30)
	NOT NULL
	avg/closing/budget (selon besoin).

	rate
	numeric(18,8)
	NOT NULL
	Taux.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(from_currency,to_currency,rate_date,rate_type)


Table: financial_dimensions
Dimensions financières génériques (cost center, cost element, SAP WBS, vendor, etc.).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	type
	varchar(30)
	NOT NULL
	cost_center/cost_element/wbs/vendor/etc.

	code
	varchar(80)
	NOT NULL
	Code.

	name
	varchar(255)
	NOT NULL
	Nom.

	parent_id
	uuid
	
	Hiérarchie (optionnel).

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	active/inactive.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(type, code)
INDEX(parent_id)
INDEX(type)
Notes
Permet de supporter SAP sans multiplier les tables.


Table: issues
Issues / problèmes projet. Equivalent conceptuel à F_ProjectIssue.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	project_id
	uuid
	FK project(id)
	Projet.

	title
	varchar(255)
	NOT NULL
	Titre.

	description
	text
	
	Détail.

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	open/in_progress/closed.

	severity
	varchar(30)
	
	low/medium/high.

	owner_user_id
	uuid
	
	Responsable.

	due_date
	date
	
	Échéance.

	closed_at
	timestamptz
	
	Clôture.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(project_id)
INDEX(status)
INDEX(owner_user_id)


Table: actions
Actions / plan d’action. Equivalent conceptuel à F_ProjectAction.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	project_id
	uuid
	FK project(id)
	Projet.

	title
	varchar(255)
	NOT NULL
	Titre.

	description
	text
	
	Description.

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	open/done/canceled.

	owner_user_id
	uuid
	
	Responsable.

	due_date
	date
	
	Échéance.

	closed_at
	timestamptz
	
	Clôture.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(project_id)
INDEX(status)


Table: risks
Risques projet (registre).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	project_id
	uuid
	FK project(id)
	Projet.

	title
	varchar(255)
	NOT NULL
	Titre.

	description
	text
	
	Description.

	probability
	int
	NOT NULL
	1..5.

	impact
	int
	NOT NULL
	1..5.

	score
	int
	NOT NULL
	probability*impact.

	mitigation
	text
	
	Plan de mitigation.

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	open/mitigated/closed.

	owner_user_id
	uuid
	
	Responsable.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(project_id)
INDEX(status)
INDEX(score)


Table: status_reports
Revues / status reports périodiques (RAG) – Equivalent conceptuel à F_ProjectReview.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	project_id
	uuid
	FK project(id)
	Projet.

	report_date
	date
	NOT NULL
	Date de revue.

	overall_status
	varchar(10)
	NOT NULL
	green/amber/red.

	schedule_status
	varchar(10)
	
	RAG planning.

	resource_status
	varchar(10)
	
	RAG ressources.

	budget_status
	varchar(10)
	
	RAG budget.

	summary
	text
	
	Résumé exécutif.

	details
	text
	
	Détails.

	created_by_user_id
	uuid
	
	Auteur.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(project_id, report_date)


Table: documents
Documents liés (charter, specs, PV). Stockage S3 par tenant, versioning applicatif.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	project_id
	uuid
	FK project(id)
	Projet (nullable).

	work_item_id
	uuid
	FK work_items(id)
	Activité (nullable).

	name
	varchar(255)
	NOT NULL
	Nom document.

	mime_type
	varchar(120)
	NOT NULL
	Type.

	current_version_id
	uuid
	
	Version courante.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(project_id)
INDEX(work_item_id)


Table: document_versions
Versions de documents (hash, storage key).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	document_id
	uuid
	FK documents(id)
	Document.

	version
	int
	NOT NULL
	Numéro.

	storage_key
	varchar(1024)
	NOT NULL
	Chemin S3/filestore.

	sha256
	char(64)
	
	Hash intégrité.

	size_bytes
	bigint
	
	Taille.

	uploaded_by_user_id
	uuid
	
	Uploader.

	uploaded_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Date.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(document_id, version)
INDEX(uploaded_at)


Table: custom_field_definitions
Définition des champs personnalisés par objet (project, work_item, resource, portfolio...).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	entity_type
	varchar(50)
	NOT NULL
	project/work_item/resource/...

	key
	varchar(80)
	NOT NULL
	Clé technique (snake_case).

	label
	varchar(255)
	NOT NULL
	Libellé.

	field_type
	varchar(30)
	NOT NULL
	text/number/date/bool/select/multi_select.

	config
	jsonb
	
	Config (options select, validations).

	is_required
	boolean
	NOT NULL
	Obligatoire?

	is_indexed
	boolean
	NOT NULL
	Indexé pour recherche/filtre?

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
UNIQUE(entity_type, key)
INDEX(entity_type)
Notes
Permet de couvrir les champs Planisware 'User Text1..8' sans rigidité.


Table: custom_field_values
Valeurs de champs personnalisés (EAV typé).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	entity_type
	varchar(50)
	NOT NULL
	Type entité.

	entity_id
	uuid
	NOT NULL
	ID entité.

	field_definition_id
	uuid
	FK custom_field_definitions(id)
	Définition.

	value_text
	text
	
	Valeur texte.

	value_number
	numeric(18,4)
	
	Valeur num.

	value_date
	date
	
	Valeur date.

	value_bool
	boolean
	
	Valeur bool.

	value_json
	jsonb
	
	Valeur multi-select.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(entity_type, entity_id)
INDEX(field_definition_id)
Notes
Contraintes d’unicité: UNIQUE(entity_type, entity_id, field_definition_id).


Table: audit_events
Audit logs tenant-level (actions métier).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	actor_user_id
	uuid
	
	User.

	action
	varchar(100)
	NOT NULL
	Ex: work_item.updated, budget.approved.

	entity_type
	varchar(50)
	
	Entité.

	entity_id
	uuid
	
	ID.

	metadata
	jsonb
	
	Détails.

	ip
	inet
	
	IP.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Horodatage.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(created_at)
INDEX(action)
INDEX(entity_type, entity_id)


Table: outbox_events
Outbox pattern pour webhooks/integrations (garantie livraison).
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	event_type
	varchar(80)
	NOT NULL
	Type (project.updated, etc.).

	entity_type
	varchar(50)
	NOT NULL
	Entité.

	entity_id
	uuid
	NOT NULL
	ID.

	payload
	jsonb
	NOT NULL
	Données event.

	status
	varchar(30)
	NOT NULL
	pending/sent/failed.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	sent_at
	timestamptz
	
	Envoi.

	retry_count
	int
	NOT NULL
	Tentatives.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(status, created_at)
INDEX(event_type)


Table: webhook_endpoints
Configuration des webhooks par tenant.
	Colonne
	Type
	Contraintes
	Description

	id
	uuid
	PK
	Identifiant.

	url
	varchar(1024)
	NOT NULL
	Endpoint.

	secret
	varchar(255)
	
	Secret signature HMAC.

	event_types
	jsonb
	NOT NULL
	Liste des events abonnés.

	is_active
	boolean
	NOT NULL
	Actif.

	created_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Création.

	updated_at
	timestamptz
	NOT NULL
	Mise à jour.


Indexes / contraintes recommandés
INDEX(is_active)


7. Authentification (authentik) et autorisation (RBAC)
7.1. Objectifs
Authentifier via authentik (OIDC/OAuth2) pour éviter de gérer les mots de passe.
Permettre un switch futur vers un autre IdP (Okta/Azure AD/Keycloak) sans réécrire l’app: configuration-driven.
Supporter à la fois: application web Filament (sessions) et API consommée par React (tokens).
7.2. Flows recommandés (MVP)
Web (Filament): Authorization Code Flow + PKCE. Après login, session Laravel classique (cookie HttpOnly).
SPA (React): Authorization Code Flow + PKCE. Le backend expose un endpoint 'auth/callback' qui échange le code contre tokens et crée une session SPA ou émet un short-lived API token.
API server-to-server (plus tard): Client Credentials Flow pour intégrations.
7.3. Stratégie provider-agnostic
Créer une abstraction interne d’IdP pour éviter un couplage à authentik:
Interface AuthProvider: méthodes pour récupérer les infos user (sub, email, groups), valider/rafraîchir tokens, obtenir issuer metadata.
Implémentation AuthentikProvider (OIDC standard).
Config par tenant possible (Step 2): chaque tenant peut avoir son propre issuer OIDC.
7.4. Mapping groupes IdP -> rôles applicatifs
Règle: l’IdP prouve l’identité; l’application décide des permissions.
Claims recommandés: groups, email, name, sub.
Mapping configurable: groupe 'PMO' => role PMO, groupe 'Finance' => role FINANCE.
Fallback: si pas de groupe, rôle 'member' minimal.
7.5. Audit & sécurité
Journaliser: login/logout, échecs, changement de rôles, accès support.
MFA policy côté authentik (Step 2).
IP allowlist: filtrage au niveau gateway/reverse proxy + option par tenant.
7.6. Implémentation Laravel (pseudo-code)
Exemple de structure (simplifiée) :
app/
  Domain/
  Application/
  Infrastructure/
    Auth/
      AuthProvider.php
      AuthentikProvider.php
  Http/
    Controllers/
      Auth/
        OidcLoginController.php
        OidcCallbackController.php



8. Architecture backend Laravel – structure de code (DDD light)
8.1. Principes
Le domaine (Domain) ne dépend d’aucun framework: uniquement PHP.
Les cas d’usage (Application) orchestrent Domain + repositories + services.
Infrastructure contient Eloquent, OIDC, email, queue, storage, etc.
HTTP (Controllers/Requests/Resources) est une couche d’adaptation (API).
8.2. Modules (bounded contexts) – MVP
Identity & Access: tenant_users, roles/permissions, memberships projet.
Portfolio: portfolio/program/project, scoring, scenarios (MVP basic).
Project Execution: work_items, dependencies, baselines, risks/issues/actions, status_reports.
Resources: resources, skills, assignments, planned_efforts, time_entries.
Finance: budgets, expenditures, exchange_rates, cost calculation.
Integrations: outbox_events, webhooks, import/export excel.
8.3. Multi-tenancy – switching DB
Approche recommandée:
Middleware 'ResolveTenant' (par domaine/sous-domaine) charge tenant_id depuis control plane.
TenantConnectionManager configure dynamiquement la connexion DB (host/db_name/credentials).
Tous les repositories Eloquent utilisent la connexion tenant courante.
Les jobs queue doivent embarquer tenant_id et réinitialiser la connexion avant exécution.
8.4. Queue & jobs
Jobs typiques: recalcul capacité, génération exports, snapshots baseline, envoi webhooks.
Horizon: dashboards + alerting sur backlog.
Idempotence: chaque job doit être relançable sans doublonner.
8.5. Outbox pattern
Pour garantir les webhooks et éviter la perte d’événements:
Écrire l’événement en DB (outbox_events) dans la même transaction que la modification métier.
Worker 'OutboxDispatcher' envoie, signe (HMAC), gère retry/exponential backoff.
Stocker les tentatives, status, et permettre re-drive manuel.


9. Frontend React (MVP) – architecture et écrans
9.1. Objectifs UX (pour impression client)
Une interface 'moderne SaaS' (rapide, claire, actions en contexte).
Gantt fluide et utilisable (zoom semaine/jour/heure), dépendances, baselines.
Vue allocations ressources (capacity vs demand) avec conflits visibles et actions simples.
Dashboards instantanés: statut portefeuille, top risques, surallocations.
9.2. Architecture React
TypeScript obligatoire.
Vite + build optimisé (code splitting).
TanStack Query pour data fetching/cache; invalidation par webhooks/polling.
Gestion auth: OIDC PKCE (via authentik) + session cookie ou token exchange.
Pattern: feature folders (e.g., features/portfolio, features/project, features/resources).
9.3. Écrans MVP (React)
Login + tenant selector (si multi-tenant par user).
Dashboard global (KPIs).
Portefeuille: liste + roadmap macro (semaine).
Projet: overview (budget, statut, RAG), onglets (Gantt, ressources, finances, risques/issues).
Gantt: édition des tâches (drag dates), dépendances, baseline overlay, zoom.
Ressources: annuaire + vue capacité vs demande + éditeur allocations.
Finances: budget vs actual/forecast, dépenses non-labor, multi-devise.
9.4. Gantt – recommandations
Ne pas réinventer le Gantt: choisir une librairie éprouvée (performances + dépendances + zoom + export).
Exiger: virtualisation, drag-drop, support dépendances, APIs pour custom rendering, export image/pdf (option).
Prévoir un adapter layer (GanttAdapter) pour pouvoir changer de librairie sans casser le domaine.
9.5. Contrats API (frontend/backend)
Versioning /api/v1/…
Pagination cursor-based sur listes volumineuses (work_items, time series).
Endpoints dédiés 'bulk' pour Gantt et allocations (éviter N+1).
Diff-based updates: PATCH pour mise à jour partielle.


10. Moteur planning & allocation – design (MVP)
10.1. Principe
Le MVP doit offrir un moteur fiable de calculs (charges, capacité, détection conflits) sans viser une optimisation mathématique complexe dès J1. L’objectif est: résultat cohérent, UX fluide, et architecture prête à accueillir un solver post-MVP.
10.2. Données d’entrée
Work items: dates planifiées, dépendances, % complet.
Assignments: ressources affectées, mode d’allocation (pct/fte/hours), booking soft/hard.
Capacité: calendrier ressource (heures dispo par période) + contraintes (absences).
Périodes: buckets (week/day/hour) selon horizon.
10.3. Calculs MVP (à implémenter)
Roll-up WBS: dates min/max enfants, % complet pondéré (option).
Chemin critique (CPM) simple: calcul ES/EF/LS/LF sur DAG des dépendances (par projet).
Détection surallocation: somme des planned_hours par ressource et période > capacité.
Forecast simple: actuals + reste à faire (ETC) basé sur planned - done.
10.4. Granularité – règles
Horizon long: stocker planned_efforts en semaine (week) + agrégation dashboards.
Horizon moyen: possibilité de générer des buckets jour (day) pour 6 mois.
Horizon court: buckets heure (hour) sur 7 jours pour ordonnancement fin.
Règle: on ne stocke pas systématiquement du hourly sur 10 ans (coût DB).
10.5. Scénarios (MVP minimal)
Concept: un scenario contient une copie des allocations (assignments + planned_efforts) et éventuellement des dates planifiées.
Les entités core (project, work_items) restent communes; seules les données de planning sont scenario-aware (scenario_id).
Comparer 2 scénarios: KPIs (capacité, coût, date fin), et diff de décisions.
10.6. Roadmap solver post-MVP
Extraction possible du moteur en service séparé (Go/Java) ou intégration d’un solver (OR-Tools) si optimisation avancée requise.
Les inputs/outputs doivent être sérialisables (JSON) pour permettre ce switch sans refonte.


11. API publique (REST v1) – conventions et endpoints MVP
11.1. Conventions
Base path: /api/v1
Auth: Bearer token (OIDC) ou session cookie selon stratégie; dans tous les cas, le backend valide l’identité et applique RBAC.
Pagination: cursor-based (recommandé) ou page/limit (MVP) selon complexité.
Erreur: format standard (code, message, details).
Idempotence: POST bulk/import via idempotency-key.
11.2. Endpoints (liste MVP)
	Domaine
	Endpoint
	But

	Auth
	GET /auth/oidc/login
	Redirige vers authentik (PKCE)

	Auth
	GET /auth/oidc/callback
	Callback OIDC + création session

	Tenants
	GET /tenants/me
	Infos tenant courant

	Portfolio
	GET /portfolios
	Liste portefeuilles

	Portfolio
	POST /portfolios
	Créer portefeuille

	Projects
	GET /projects
	Liste projets (filters: status, portfolio, owner)

	Projects
	GET /projects/{id}
	Détails projet

	Projects
	POST /projects
	Créer projet

	Work items
	GET /projects/{id}/work-items
	Liste WBS

	Work items
	PATCH /work-items/{id}
	Update tâche/jalon

	Gantt
	GET /projects/{id}/gantt
	Payload optimisé Gantt (tasks+deps)

	Deps
	POST /dependencies
	Créer dépendance

	Resources
	GET /resources
	Liste ressources

	Assignments
	POST /assignments
	Créer affectation

	Allocations
	GET /resources/{id}/capacity
	Capacité time-phased

	Allocations
	GET /projects/{id}/allocations
	Allocations par projet

	Timesheets
	POST /time-entries
	Saisie temps

	Finance
	GET /projects/{id}/budgets
	Budgets

	Finance
	POST /expenditures
	Ajouter dépense

	Reports
	GET /dashboards/portfolio
	KPIs portefeuille

	Exports
	POST /exports
	Créer export async

	Webhooks
	POST /webhooks
	Créer webhook


11.3. Endpoints bulk (recommandé pour performance)
POST /work-items/bulk (create/update) pour opérations Gantt massives.
POST /planned-efforts/bulk pour patch time-phased allocations.
POST /imports/excel pour import template (async).


12. Feature Cards – backlog fonctionnel détaillé (MVP + extensions)
Les feature cards ci-dessous servent de backlog structuré pour une équipe Laravel/React. Chaque carte inclut: user stories, objets de données, endpoints, et critères d’acceptation. Les priorités sont: MVP-MUST (livrable), MVP-SHOULD (si capacité), POST-MVP (prévu mais non livré).


FC-SaaS-01 – Onboarding tenant (self-serve) + provisioning DB par tenant (MVP-MUST)
Permettre à un client de créer son organisation, provisionner automatiquement sa DB et démarrer en autonomie.
User stories
En tant qu’owner, je crée un tenant (nom, slug) et j’accède immédiatement à l’application.
En tant qu’owner, je configure mon domaine (sous-domaine) et j’invite mes collègues.
En tant que support, je peux voir la santé du provisioning et relancer un provisioning échoué.
UX / UI
Filament (admin SaaS): écran création tenant, statut provisioning
React: onboarding wizard minimal (option)
Backend / services
Control plane: TenantService::create()
Provisioning: CreateDatabaseJob + migrations tenant
Storage: create bucket/namespace
Données (tables/objets)
control: tenants, tenant_connections, tenant_domains, memberships
tenant: roles, permissions (seed), tenant_users (admin seed)
API
POST /api/v1/tenants (control)
GET /api/v1/tenants/me
Critères d’acceptation
Création tenant < 2 minutes (DB + seed).
En cas d’échec, logs + retry possible sans corruption.
Isolation: aucune donnée partagée entre tenants.
Tâches d’implémentation
Mettre en place base control plane + migrations.
Implémenter provisioning DB (create db + user + privileges + run migrations).
Seed data tenant (roles/permissions, devises par défaut).
Mettre en place routage par domaine/sous-domaine.
Extensibilité post-MVP
Prévoir mode customer_hosted dans tenant_connections (désactivé MVP).
Prévoir quotas plan (limits_json) + enforcement.


FC-Auth-01 – Connexion via authentik (OIDC PKCE) + création user (MVP-MUST)
Authentifier les utilisateurs via authentik, créer/associer automatiquement l’utilisateur interne et le membership tenant.
User stories
En tant qu’utilisateur, je me connecte via authentik et j’accède à mon tenant.
En tant qu’admin tenant, j’invite un utilisateur (email) qui rejoint après login.
En tant qu’admin, je peux désactiver un utilisateur et bloquer l’accès.
UX / UI
React: page login + redirect
Filament: gestion utilisateurs + invitations
Backend / services
OIDC client + validation tokens
Mapping sub/email -> users + user_identities
Provision membership + tenant_user
Données (tables/objets)
control: users, user_identities, memberships, invitations
tenant: tenant_users
API
GET /auth/oidc/login
GET /auth/oidc/callback
POST /api/v1/invitations
Critères d’acceptation
Le provider OIDC est configurable (issuer, client_id).
Aucune gestion de mot de passe dans l’app.
Audit log sur login/logout et invitations.
Tâches d’implémentation
Configurer authentik (app OIDC, redirect URI).
Implémenter OIDC login/callback (PKCE).
Créer services mapping user & memberships.
Créer écran Filament invitations (email) + statut.
Extensibilité post-MVP
Support multi-issuer (Step 2).
SAML support via autre provider plus tard.


FC-RBAC-01 – RBAC complet (rôles/permissions) + scoping par portefeuille/projet (MVP-MUST)
Garantir des droits fins: visibilité projets, lecture finance, gestion ressources, etc.
User stories
En tant que PMO, je vois tous les projets et je peux arbitrer.
En tant que PM, je ne vois que mes projets.
En tant que Finance, je vois les budgets sans accès aux notes confidentielles RH.
UX / UI
Filament: CRUD rôles/permissions, affectation roles user
React: masquage des écrans selon permissions
Backend / services
Policy Laravel par ressource
Scopes Eloquent par visibilité
Permission cache
Données (tables/objets)
tenant: roles, permissions, role_permissions, project_members
API
GET /api/v1/me/permissions
Critères d’acceptation
Droits appliqués côté backend (jamais uniquement front).
Possibilité de configurer des rôles custom par tenant.
Masquage des montants budgétaires si non autorisé.
Tâches d’implémentation
Définir catalogue permissions.
Implémenter middleware/guards + policies.
Affectation role par tenant_user.
Tests d’autorisation (unit + intégration).
Extensibilité post-MVP
RLS Postgres optionnel (Step 2/3) si besoin forte isolation intra-tenant.
Permissions par champ (field-level security) pour finance/RH (post-MVP).


FC-PPM-01 – Portefeuilles + programmes + projets (CRUD + vues) (MVP-MUST)
Gérer la structure portefeuille/programme/projet et permettre la navigation rapide.
User stories
En tant que PMO, je crée un portefeuille et j’y rattache des projets.
En tant que direction, je consulte la roadmap portefeuille (semaine) et les KPIs.
En tant que PM, je consulte mes projets et leurs statuts.
UX / UI
React: liste portefeuilles + dashboard
React: liste projets + filtres
Filament: CRUD complet & paramétrage
Backend / services
Services CRUD + validations
Indexation simple (search)
Events outbox sur create/update
Données (tables/objets)
tenant: portfolio, program, project, project_members
API
GET/POST /api/v1/portfolios
GET/POST /api/v1/projects
Critères d’acceptation
Filtres rapides (status, owner, portfolio).
Code projet unique.
Export liste projets (Excel).
Tâches d’implémentation
Créer migrations + modèles Eloquent.
Créer resources API + filters/pagination.
Créer pages React (list/detail).
Filament resources (admin).
Extensibilité post-MVP
Ajout scoring/priorisation dans FC-PPM-02.
Ajout multi-portefeuille par projet (post-MVP) si besoin.


FC-PPM-02 – Intake & scoring de projets (priorisation) (MVP-SHOULD)
Collecter des demandes, scorer, et prioriser dans un portefeuille.
User stories
En tant que demandeur, je soumets une demande projet avec champs custom.
En tant que PMO, j’applique un scoring pondéré et je classe les demandes.
En tant que direction, j’approuve/refuse et transforme en projet.
UX / UI
React: formulaire demande + suivi
Filament: configuration critères & pondérations
Backend / services
Workflow simple (draft->submitted->approved->rejected)
Scoring service + stockage résultats
Données (tables/objets)
tenant: project (status draft), custom fields
tenant: outbox_events
API
POST /api/v1/project-requests
POST /api/v1/project-requests/{id}/approve
Critères d’acceptation
Critères et pondérations configurables par tenant.
Historique des décisions (audit).
Tâches d’implémentation
Créer entité ProjectRequest (ou réutiliser Project en status=draft).
Implémenter scoring (pondérations).
Créer UI React + écran décision.
Extensibilité post-MVP
Workflow avancé configurable (post-MVP).
Automatisation capacity impact (post-MVP).


FC-PROJ-01 – WBS / Work items (tree) + types (task/milestone/summary) (MVP-MUST)
Permettre de structurer un projet en WBS et de gérer tâches et jalons de manière performante.
User stories
En tant que Project, je peux utiliser 'WBS / Work items (tree) + types (task/milestone/summary)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'WBS / Work items (tree) + types (task/milestone/summary)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'WBS / Work items (tree) + types (task/milestone/summary)'.
UX / UI
React: WBS tree (table + indentation)
Filament: CRUD work_items (fallback admin)
Backend / services
Module Project – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
work_items
project
API
GET /api/v1/projects/{id}/work-items
POST /api/v1/work-items
PATCH /api/v1/work-items/{id}
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Prévoir import MS Project/Primavera post-MVP (mapping WBS).


FC-PROJ-02 – Gantt React (zoom semaine/jour/heure) + édition dates + dépendances (MVP-MUST)
Offrir un Gantt fluide qui supporte l’édition des dates, les dépendances, le zoom multi-granularité et une UX 'enterprise'.
User stories
En tant que PM, je visualise mon planning sur 6 mois en jours et j’édite les dates par drag & drop.
En tant que PMO, je zoome en semaines sur 10 ans pour voir la roadmap globale.
En tant que planner, j’affine sur 1 semaine en heures pour organiser une intervention courte.
UX / UI
React: page Gantt avec virtualisation, zoom, mini-map (option), panneau détail tâche.
Support: overlay baseline (courbe) + coloration des dérives.
Backend / services
Endpoint dédié GET /projects/{id}/gantt qui renvoie tasks + deps + baselines en un payload.
PATCH bulk pour update dates et dépendances sans N+1.
Jobs async pour recalcul chemins critiques et KPIs après modification.
Données (tables/objets)
work_items, work_item_dependencies, baseline_snapshots, baseline_work_items
audit_events (changement planning), outbox_events (project.updated)
API
GET /api/v1/projects/{id}/gantt
POST /api/v1/work-items/bulk
POST /api/v1/dependencies
PATCH /api/v1/dependencies/{id}
Critères d’acceptation
Le Gantt reste fluide sur 5 000+ tâches (virtualisation) et dépendances raisonnables.
Le zoom change le niveau d’agrégation (semaines vs jours vs heures) sans incohérence.
Toute modification crée un audit event et invalide les KPIs (recalcul async).
Tâches d’implémentation
Sélectionner une librairie Gantt (commerciale recommandée) et développer un adapter.
Créer endpoints Gantt (payload optimisé) + patch bulk.
Implémenter UI: chargement progressif, édition, validation, conflits.
Créer job recalcul CPM + dérives + snapshots KPI.
Extensibilité post-MVP
Ajouter export PDF/image du Gantt (post-MVP).
Ajouter gestion multi-projets sur un Gantt (post-MVP).


FC-PROJ-03 – Gestion des dépendances (FS/SS/FF/SF) + lag (MVP-MUST)
Représenter et éditer les dépendances entre tâches et calculer l’impact sur les dates.
User stories
En tant que Project, je peux utiliser 'Gestion des dépendances (FS/SS/FF/SF) + lag' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Gestion des dépendances (FS/SS/FF/SF) + lag' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Gestion des dépendances (FS/SS/FF/SF) + lag'.
UX / UI
React: édition dépendances dans Gantt
Filament: gestion dépendances (admin)
Backend / services
Module Project – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
work_item_dependencies
API
POST /api/v1/dependencies
DELETE /api/v1/dependencies/{id}
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Support inter-projets (post-MVP) via project_id nullable + validation cross-project.


FC-PROJ-04 – Baselines / snapshots de planning (initial + rebaseline) (MVP-MUST)
Permettre de figer un planning (dates/charges) et comparer au courant.
User stories
En tant que Project, je peux utiliser 'Baselines / snapshots de planning (initial + rebaseline)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Baselines / snapshots de planning (initial + rebaseline)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Baselines / snapshots de planning (initial + rebaseline)'.
UX / UI
React: bouton 'Créer baseline' + comparaison
Filament: liste baselines
Backend / services
Module Project – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
baseline_snapshots
baseline_work_items
planned_efforts (baseline copy post-MVP)
API
POST /api/v1/projects/{id}/baselines
GET /api/v1/projects/{id}/baselines
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Ajouter baseline des charges (planned_efforts) post-MVP.


FC-PROJ-05 – Chemin critique (CPM) + marges (MVP-SHOULD)
Calculer le chemin critique d’un projet pour identifier les tâches critiques et marges.
User stories
En tant que Project, je peux utiliser 'Chemin critique (CPM) + marges' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Chemin critique (CPM) + marges' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Chemin critique (CPM) + marges'.
UX / UI
React: affichage critique dans Gantt (highlight)
React: panneau 'Critique'
Backend / services
Module Project – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
work_items
work_item_dependencies
API
POST /api/v1/projects/{id}/recalculate-critical-path
GET /api/v1/projects/{id}/critical-path
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Optimisation perf via graph precomputed (post-MVP).


FC-EXEC-01 – Suivi d’avancement (% complet, dates réelles) + roll-up WBS (MVP-MUST)
Gérer l’avancement des tâches et calculer l’avancement consolidé.
User stories
En tant que Execution, je peux utiliser 'Suivi d’avancement (% complet, dates réelles) + roll-up WBS' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Suivi d’avancement (% complet, dates réelles) + roll-up WBS' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Suivi d’avancement (% complet, dates réelles) + roll-up WBS'.
UX / UI
React: quick edit %complete
Filament: édition
Backend / services
Module Execution – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
work_items
API
PATCH /api/v1/work-items/{id}
POST /api/v1/projects/{id}/recalculate-rollup
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Ajout EVM (Earned Value) post-MVP.


FC-EXEC-02 – Registre risques (MVP-MUST)
Créer, qualifier et suivre les risques avec plans de mitigation.
User stories
En tant que Execution, je peux utiliser 'Registre risques' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Registre risques' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Registre risques'.
UX / UI
React: onglet Risques
Filament: CRUD risques
Backend / services
Module Execution – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
risks
API
GET/POST /api/v1/projects/{id}/risks
PATCH /api/v1/risks/{id}
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.


FC-EXEC-03 – Registre issues / problèmes (MVP-MUST)
Tracer les problèmes, assigner, et suivre jusqu’à clôture.
User stories
En tant que Execution, je peux utiliser 'Registre issues / problèmes' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Registre issues / problèmes' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Registre issues / problèmes'.
UX / UI
React: onglet Issues
Filament: CRUD issues
Backend / services
Module Execution – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
issues
API
GET/POST /api/v1/projects/{id}/issues
PATCH /api/v1/issues/{id}
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.


FC-EXEC-04 – Actions (plan d’action) (MVP-MUST)
Suivre les actions issues des réunions et arbitrages.
User stories
En tant que Execution, je peux utiliser 'Actions (plan d’action)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Actions (plan d’action)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Actions (plan d’action)'.
UX / UI
React: onglet Actions
Filament: CRUD actions
Backend / services
Module Execution – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
actions
API
GET/POST /api/v1/projects/{id}/actions
PATCH /api/v1/actions/{id}
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.


FC-EXEC-05 – Status reports (RAG) périodiques (MVP-MUST)
Produire un status report simple (RAG planning/ressources/budget) et conserver l’historique.
User stories
En tant que Execution, je peux utiliser 'Status reports (RAG) périodiques' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Status reports (RAG) périodiques' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Status reports (RAG) périodiques'.
UX / UI
React: onglet 'Revues' + timeline
Filament: CRUD status_reports
Backend / services
Module Execution – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
status_reports
API
GET/POST /api/v1/projects/{id}/status-reports
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Génération automatique d’un 'pack comité' (PDF) post-MVP.


FC-EXEC-06 – Change requests (scope/délai/coût) – workflow simple (MVP-SHOULD)
Tracer les changements majeurs et leurs impacts pour décision.
User stories
En tant que Execution, je peux utiliser 'Change requests (scope/délai/coût) – workflow simple' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Change requests (scope/délai/coût) – workflow simple' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Change requests (scope/délai/coût) – workflow simple'.
UX / UI
React: onglet Changements
Filament: configuration statuts
Backend / services
Module Execution – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(nouvelle table) change_requests
audit_events
API
POST /api/v1/projects/{id}/change-requests
POST /api/v1/change-requests/{id}/approve
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Workflow configurable (post-MVP).


FC-DOC-01 – Documents & pièces jointes (versioning) (MVP-SHOULD)
Joindre des documents à un projet/activité, versionner et contrôler l’accès.
User stories
En tant que Documents, je peux utiliser 'Documents & pièces jointes (versioning)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Documents & pièces jointes (versioning)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Documents & pièces jointes (versioning)'.
UX / UI
React: onglet Documents
Filament: gestion documents
Backend / services
Module Documents – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
documents
document_versions
API
POST /api/v1/documents/upload
GET /api/v1/documents/{id}/download
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Intégration SharePoint/Drive post-MVP.


FC-RES-01 – Annuaire ressources (humains + équipements + lignes) (MVP-MUST)
Centraliser toutes les ressources qui consomment de la capacité (humain + industriel).
User stories
En tant que Resources, je peux utiliser 'Annuaire ressources (humains + équipements + lignes)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Annuaire ressources (humains + équipements + lignes)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Annuaire ressources (humains + équipements + lignes)'.
UX / UI
React: liste ressources + filtres
Filament: CRUD resources
Backend / services
Module Resources – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
resources
resource_types
tenant_users
API
GET/POST /api/v1/resources
PATCH /api/v1/resources/{id}
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.


FC-RES-02 – Compétences & rôles (skills) + matching (MVP-SHOULD)
Permettre d’allouer par compétence ou rôle, pas uniquement nominatif.
User stories
En tant que Resources, je peux utiliser 'Compétences & rôles (skills) + matching' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Compétences & rôles (skills) + matching' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Compétences & rôles (skills) + matching'.
UX / UI
Filament: gestion skills
React: filtre par compétence
Backend / services
Module Resources – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
skills
resource_skills
API
GET/POST /api/v1/skills
POST /api/v1/resources/{id}/skills
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Matching automatique (post-MVP).


FC-RES-03 – Calendriers & disponibilité (capacité) – version MVP (MVP-SHOULD)
Modéliser la capacité disponible par ressource et période, avec possibilité d’absences.
User stories
En tant que Resources, je peux utiliser 'Calendriers & disponibilité (capacité) – version MVP' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Calendriers & disponibilité (capacité) – version MVP' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Calendriers & disponibilité (capacité) – version MVP'.
UX / UI
React: vue capacité
Filament: édition disponibilité (simplifiée)
Backend / services
Module Resources – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(nouvelle table) resource_availability
planned_efforts
API
GET /api/v1/resources/{id}/capacity
POST /api/v1/resources/{id}/availability
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Multi-calendriers (sites/pays) post-MVP.


FC-RES-04 – Affectations (assignments) + soft/hard booking (MVP-MUST)
Affecter une ressource à un projet/activité avec réservation soft/hard.
User stories
En tant que Resources, je peux utiliser 'Affectations (assignments) + soft/hard booking' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Affectations (assignments) + soft/hard booking' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Affectations (assignments) + soft/hard booking'.
UX / UI
React: création affectation depuis Gantt ou vue ressources
Filament: CRUD assignments
Backend / services
Module Resources – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
assignments
API
POST /api/v1/assignments
PATCH /api/v1/assignments/{id}
DELETE /api/v1/assignments/{id}
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.


FC-RES-05 – Éditeur d’allocations (React) + time-phasing semaine/jour/heure (MVP-MUST)
Permettre de visualiser et éditer les charges planifiées par ressource et par période, avec zoom et détection conflits.
User stories
En tant que resource manager, je vois la capacité vs demande d’une ressource et je répartis ses heures sur les semaines.
En tant que PMO, je détecte les surallocations et j’arbitre (déplacer, réduire, changer ressource).
En tant que PM, je comprends l’impact de mes changements de planning sur la charge réelle de mes ressources.
UX / UI
React: page 'Capacity Planning' (heatmap, tableau time-phased, zoom week/day/hour).
UX: édition inline (drag, fill), indication surallocations, filtres (type ressource, compétence, projet).
Backend / services
Endpoint bulk: GET capacity grid (resource x periods) + GET demand grid.
PATCH bulk: upsert planned_efforts par assignment + recalcul KPIs async.
Worker: recalcul surallocations + suggestions (post-MVP).
Données (tables/objets)
assignments, planned_efforts, resources, work_items
audit_events (allocations.changed)
API
GET /api/v1/resources/capacity-grid?from=...&to=...
GET /api/v1/resources/demand-grid?from=...&to=...
POST /api/v1/planned-efforts/bulk
Critères d’acceptation
L’édition de 500+ cellules d’allocations se fait sans freeze (bulk API + UI virtualisée).
Les surallocations sont détectées et visibles immédiatement (au moins sur recalcul rapide).
Les données sont cohérentes sur les 3 granularités (week/day/hour).
Tâches d’implémentation
Définir modèle de bucket (week/day/hour) et conventions de périodes.
Créer endpoints grid (agrégation SQL) + bulk upsert planned_efforts.
Implémenter UI React (virtualized grid) + validations.
Créer job recalcul capacité/demande + caching KPIs.
Extensibilité post-MVP
Ajouter optimisation automatique (leveling) post-MVP (solver).
Ajouter gestion multi-calendriers avancée post-MVP.


FC-RES-06 – Détection surallocation + alertes (MVP-MUST)
Signaler les conflits (capacité dépassée) au niveau ressource et portefeuille.
User stories
En tant que Resources, je peux utiliser 'Détection surallocation + alertes' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Détection surallocation + alertes' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Détection surallocation + alertes'.
UX / UI
React: indicateurs surallocations
Dashboards: top conflicts
Backend / services
Module Resources – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
planned_efforts
resource_availability (ou capacité calculée)
API
GET /api/v1/alerts/overallocations
GET /api/v1/resources/{id}/overallocations
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Notifications email/Teams post-MVP.


FC-RES-07 – Workflow 'Resource request' (demande de ressource) – version MVP (MVP-SHOULD)
Permettre à un PM de demander une ressource et au RM de valider/assigner.
User stories
En tant que Resources, je peux utiliser 'Workflow 'Resource request' (demande de ressource) – version MVP' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Workflow 'Resource request' (demande de ressource) – version MVP' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Workflow 'Resource request' (demande de ressource) – version MVP'.
UX / UI
React: formulaire demande
React: inbox RM
Backend / services
Module Resources – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(nouvelle table) resource_requests
assignments
API
POST /api/v1/resource-requests
POST /api/v1/resource-requests/{id}/approve
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Workflow configurable post-MVP.


FC-TIME-01 – Saisie temps (timesheet) + approbation simple (MVP-SHOULD)
Saisir le temps réel et l’associer à projet/activité pour calculer coûts réels.
User stories
En tant que Time, je peux utiliser 'Saisie temps (timesheet) + approbation simple' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Saisie temps (timesheet) + approbation simple' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Saisie temps (timesheet) + approbation simple'.
UX / UI
React: timesheet hebdo
Filament: validation
Backend / services
Module Time – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
time_entries
API
POST /api/v1/time-entries
POST /api/v1/time-entries/{id}/submit
POST /api/v1/time-entries/{id}/approve
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.


FC-FIN-01 – Budgets CAPEX/OPEX + révisions (MVP-MUST)
Gérer budgets initiaux et révisions (versioning léger) pour CAPEX/OPEX.
User stories
En tant que Finance, je peux utiliser 'Budgets CAPEX/OPEX + révisions' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Budgets CAPEX/OPEX + révisions' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Budgets CAPEX/OPEX + révisions'.
UX / UI
React: onglet Budget
Filament: administration budgets
Backend / services
Module Finance – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
budgets
budget_lines
API
GET/POST /api/v1/projects/{id}/budgets
POST /api/v1/budgets/{id}/revise
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Workflow approbation budget post-MVP.


FC-FIN-02 – Dépenses non-main-d’œuvre (expenditures) (MVP-MUST)
Saisir/importer des dépenses non-labor et les comparer au budget.
User stories
En tant que Finance, je peux utiliser 'Dépenses non-main-d’œuvre (expenditures)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Dépenses non-main-d’œuvre (expenditures)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Dépenses non-main-d’œuvre (expenditures)'.
UX / UI
React: liste dépenses + statut
Filament: CRUD expenditures
Backend / services
Module Finance – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
expenditures
API
GET/POST /api/v1/projects/{id}/expenditures
PATCH /api/v1/expenditures/{id}
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.


FC-FIN-03 – Calcul coûts main-d’œuvre (planned vs actual) (MVP-SHOULD)
Calculer le coût main-d’œuvre depuis planned_efforts et time_entries via taux.
User stories
En tant que Finance, je peux utiliser 'Calcul coûts main-d’œuvre (planned vs actual)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Calcul coûts main-d’œuvre (planned vs actual)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Calcul coûts main-d’œuvre (planned vs actual)'.
UX / UI
React: graphique coût
Dashboards: KPI coût
Backend / services
Module Finance – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
planned_efforts
time_entries
resources
API
GET /api/v1/projects/{id}/labor-costs
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Taux par rôle et par période post-MVP.


FC-FIN-04 – Multi-devise + taux de change (MVP-SHOULD)
Permettre budgets et dépenses en devises différentes, conversion pour reporting.
User stories
En tant que Finance, je peux utiliser 'Multi-devise + taux de change' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Multi-devise + taux de change' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Multi-devise + taux de change'.
UX / UI
Filament: gestion taux
React: affichage devise tenant
Backend / services
Module Finance – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
currencies
exchange_rates
API
GET /api/v1/exchange-rates
POST /api/v1/exchange-rates
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Auto import taux (ECB) post-MVP.


FC-FIN-05 – Dimensions financières (cost center, WBS, vendor) – modèle générique (MVP-SHOULD)
Préparer intégration ERP/SAP et permettre reporting par dimensions.
User stories
En tant que Finance, je peux utiliser 'Dimensions financières (cost center, WBS, vendor) – modèle générique' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Dimensions financières (cost center, WBS, vendor) – modèle générique' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Dimensions financières (cost center, WBS, vendor) – modèle générique'.
UX / UI
Filament: référentiels
React: filtres dimension
Backend / services
Module Finance – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
financial_dimensions
API
GET/POST /api/v1/financial-dimensions
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Sync SAP (Step 4).


FC-REP-01 – Dashboards portefeuille/projet/ressources (KPI) (MVP-MUST)
Afficher des KPIs clairs pour impression client et pilotage quotidien.
User stories
En tant que Reporting, je peux utiliser 'Dashboards portefeuille/projet/ressources (KPI)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Dashboards portefeuille/projet/ressources (KPI)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Dashboards portefeuille/projet/ressources (KPI)'.
UX / UI
React: dashboards charts
Filament: widgets admin
Backend / services
Module Reporting – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
kpi_snapshots (optionnel)
project, work_items, planned_efforts
API
GET /api/v1/dashboards/portfolio
GET /api/v1/dashboards/project/{id}
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Snapshots journaliers + tendances post-MVP.


FC-REP-02 – Exports Excel (asynchrones) + templates (MVP-MUST)
Exporter listes/projets/allocations en Excel (format lisible) et générer des templates d’import.
User stories
En tant que Reporting, je peux utiliser 'Exports Excel (asynchrones) + templates' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Exports Excel (asynchrones) + templates' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Exports Excel (asynchrones) + templates'.
UX / UI
React: bouton export + statut
Filament: historique exports
Backend / services
Module Reporting – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(nouvelle table) export_jobs
API
POST /api/v1/exports
GET /api/v1/exports/{id}/download
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Exports PDF 'pack comité' post-MVP.


FC-IMP-01 – Import Excel (async) – projets / tâches / ressources / budgets (MVP-MUST)
Importer depuis Excel des données structurées (template) avec validation, staging et rapport d’erreurs.
User stories
En tant qu’admin, j’importe une liste de projets et je corrige les erreurs avant validation.
En tant que PM, j’importe une WBS depuis Excel pour démarrer rapidement.
En tant que finance, j’importe un budget CAPEX/OPEX avec dimensions.
UX / UI
React: écran import (upload, mapping simple, suivi job).
Filament: historique imports + détail erreurs.
Backend / services
Pipeline import: upload -> parsing streaming -> staging -> validation -> apply transaction.
Rapport d’erreurs exportable (Excel/CSV).
Idempotency key pour éviter doublons.
Données (tables/objets)
(nouvelle table) import_jobs, import_staging_rows
project, work_items, resources, budgets, budget_lines
API
POST /api/v1/imports/excel
GET /api/v1/imports/{id}
POST /api/v1/imports/{id}/apply
Critères d’acceptation
Import 10 000 lignes sans dépasser la mémoire (streaming).
Validation claire avec lignes en erreur et messages actionnables.
Aucun import partiel silencieux: soit tout est appliqué, soit rien.
Tâches d’implémentation
Définir templates Excel (colonnes, codes, règles).
Implémenter parser streaming (maatwebsite/excel) + staging DB.
Implémenter règles de validation (codes uniques, FK).
Écran React + Filament pour visualiser et appliquer.
Extensibilité post-MVP
Ajouter import MS Project / Primavera post-MVP.
Ajouter mapping custom fields par template post-MVP.


FC-INT-01 – Webhooks (outbox) + signature HMAC (MVP-MUST)
Permettre aux clients de s’intégrer facilement (events projet, planning, budget).
User stories
En tant que Integrations, je peux utiliser 'Webhooks (outbox) + signature HMAC' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Webhooks (outbox) + signature HMAC' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Webhooks (outbox) + signature HMAC'.
UX / UI
Filament: config webhooks
React: logs webhooks (option)
Backend / services
Module Integrations – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
outbox_events
webhook_endpoints
API
POST /api/v1/webhooks
GET /api/v1/webhooks
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Retry policy configurable post-MVP.


FC-INT-02 – API rate limiting + API keys (pour intégrations) (MVP-SHOULD)
Sécuriser l’API et fournir des clés pour intégrations machine-to-machine.
User stories
En tant que Integrations, je peux utiliser 'API rate limiting + API keys (pour intégrations)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'API rate limiting + API keys (pour intégrations)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'API rate limiting + API keys (pour intégrations)'.
UX / UI
Filament: gestion API clients
Backend / services
Module Integrations – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(nouvelle table) api_clients
(nouvelle table) api_tokens
API
POST /api/v1/api-clients
POST /api/v1/api-tokens
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
OAuth client credentials post-MVP.


FC-SEC-01 – Audit logs (tenant-level) + UI consultation (MVP-MUST)
Tracer les actions sensibles et offrir une visibilité (audit).
User stories
En tant que Security, je peux utiliser 'Audit logs (tenant-level) + UI consultation' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Audit logs (tenant-level) + UI consultation' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Audit logs (tenant-level) + UI consultation'.
UX / UI
Filament: page audit events (filtres)
Backend / services
Module Security – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
audit_events
API
GET /api/v1/audit-events
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Stockage immuable (WORM) post-MVP.


FC-PPM-03 – Roadmap portefeuille (macro semaines 10 ans) + jalons clés (MVP-MUST)
Fournir une vue portefeuille long terme en semaines, pour arbitrer la stratégie et les capacités.
User stories
En tant que direction, je vois les projets sur 3 ans et les jalons majeurs (GP1..GP4).
En tant que PMO, je filtre par sous-portefeuille, catégorie, ou criticité.
En tant que PM, je comprends la fenêtre planifiée de mon projet et ses dépendances majeures.
UX / UI
React: vue roadmap (timeline) avec agrégation par semaine et possibilité de zoom.
Filtres avancés + export image/PDF (optionnel).
Backend / services
Endpoint roadmap optimisé (agrégation) par portefeuille et horizon.
Cache des résultats (par filtre) et invalidation sur events outbox.
Données (tables/objets)
portfolio, project, work_items (jalons), custom_field_values (catégories)
planned_efforts (pour capacité macro)
API
GET /api/v1/portfolios/{id}/roadmap?from=...&to=...
Critères d’acceptation
Chargement < 3s sur 500+ projets (agrégation + pagination).
Les jalons clés sont visibles et cliquables vers détail projet.
Compatible avec l’horizon 10 ans (semaines).
Tâches d’implémentation
Définir format roadmap (projets + jalons).
Créer endpoint agrégé + cache.
Implémenter UI React (timeline + zoom + filtres).
Ajouter tests perf sur dataset volumineux.
Extensibilité post-MVP
Ajouter scénarios au niveau portefeuille (post-MVP).
Ajouter dépendances inter-projets sur roadmap (post-MVP).


FC-PPM-04 – Scénarios portefeuille (what-if) – version MVP (MVP-SHOULD)
Permettre de tester des arbitrages (déplacer projets, changer allocations) sans impacter le plan de référence.
User stories
En tant que PMO, je crée un scénario '2026-Baseline' et je teste un décalage de 2 projets.
En tant que PMO, je compare 2 scénarios sur KPIs (date fin, coût, surcharge).
En tant que direction, j’approuve un scénario et je le publie comme nouveau plan.
UX / UI
React: selector scénario + bouton dupliquer + comparaison KPIs.
React: vues planning/allocations filtrées par scenario.
Backend / services
Model scenario (scenario_id) sur planned_efforts et, optionnel, sur dates planifiées.
Service de duplication efficace (copie bulk).
Comparateur KPIs (SQL agrégé).
Données (tables/objets)
(nouvelle table) scenarios
planned_efforts (scenario-aware), assignments (scenario-aware option), project baseline
API
POST /api/v1/scenarios
POST /api/v1/scenarios/{id}/duplicate
GET /api/v1/scenarios/{id}/kpis
Critères d’acceptation
Duplication scénario de 100k lignes planned_efforts en mode async (job) sans timeouts.
Comparaison KPIs disponible et cohérente.
Publication scénario auditée.
Tâches d’implémentation
Créer table scenarios + modèle.
Ajouter scenario_id sur planned_efforts (nullable).
Implémenter duplication async + suivi job.
Implémenter UI selector + comparaison.
Extensibilité post-MVP
Scénarios complets incluant work_items/dates (post-MVP).
Moteur d’optimisation (post-MVP).


FC-CONF-01 – Champs personnalisés (custom fields) – UI + API (MVP-MUST)
Permettre à chaque client d’ajouter ses champs métier (text/number/date/select) sur projets/tâches/ressources.
User stories
En tant qu’admin, j’ajoute un champ 'Type d’investissement' sur les projets.
En tant qu’utilisateur, je filtre la liste des projets par ce champ.
En tant que PMO, j’exporte ces champs dans Excel.
UX / UI
Filament: écran 'Custom fields' par entity_type (project, work_item, resource).
React: rendu dynamique des champs dans les formulaires et filtres.
Backend / services
Service CustomFields: validations, stockage EAV typé.
Indexation optionnelle: générer colonnes matérialisées ou indexes JSONB pour champs critiques.
Données (tables/objets)
custom_field_definitions, custom_field_values
project/work_items/resources
API
GET /api/v1/custom-fields?entity_type=project
POST /api/v1/custom-fields
PATCH /api/v1/custom-field-values/bulk
Critères d’acceptation
Ajout d’un champ sans migration DB spécifique (EAV).
Validation cohérente (type, required, select options).
Filtres rapides sur champs indexés.
Tâches d’implémentation
Créer UI Filament (definitions) + validations.
Implémenter rendu React dynamique (form builder).
Implémenter endpoints bulk pour values.
Mettre en place stratégie d’indexation (MVP simple).
Extensibilité post-MVP
Champs calculés (formula) post-MVP.
Field-level security post-MVP.


FC-CONF-02 – Taxonomies & hiérarchies (OBS, produits, cost centers...) (MVP-SHOULD)
Modéliser des référentiels hiérarchiques pour catégoriser projets et ressources (type OBS/produit).
User stories
En tant qu’admin, je charge une hiérarchie OBS (organisation) et j’y rattache les projets.
En tant que PMO, je filtre les projets par OBS et par produit.
En tant que finance, je filtre par cost center.
UX / UI
Filament: éditeur hiérarchique (tree) + import CSV.
React: filtres taxonomy (multi-select).
Backend / services
Implémenter table financial_dimensions (hiérarchie) et/ou table taxonomy_nodes + closure table.
API pour récupérer arbre + search.
Données (tables/objets)
financial_dimensions (type=obs/product/cost_center/etc.)
project (liens via custom fields ou colonnes dédiées)
API
GET /api/v1/taxonomies/{type}/tree
POST /api/v1/taxonomies/{type}/import
Critères d’acceptation
Une hiérarchie de 10 000 noeuds reste navigable (lazy loading).
Les projets peuvent référencer un noeud taxonomy sans duplication.
Les filtres restent performants (indexes).
Tâches d’implémentation
Choisir modèle hiérarchie (closure table vs nested set).
Créer UI Filament tree + import.
Créer endpoints tree + search.
Brancher filtres React sur taxonomies.
Extensibilité post-MVP
Multi-hiérarchies par type, versioning post-MVP.
Alignement SAP (WBS) post-MVP.


FC-COL-01 – Commentaires & mentions sur projets/tâches (MVP-SHOULD)
Permettre la collaboration en contexte (commentaires, @mentions).
User stories
En tant que Collaboration, je peux utiliser 'Commentaires & mentions sur projets/tâches' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Commentaires & mentions sur projets/tâches' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Commentaires & mentions sur projets/tâches'.
UX / UI
React: thread commentaires
Notifications in-app
Backend / services
Module Collaboration – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(nouvelle table) comments
(nouvelle table) comment_mentions
API
POST /api/v1/comments
GET /api/v1/comments?entity=...
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Notifications email/Teams post-MVP.


FC-NOTIF-01 – Notifications in-app (événements clés) (MVP-SHOULD)
Notifier les utilisateurs sur affectations, approbations, changements planning.
User stories
En tant que Notifications, je peux utiliser 'Notifications in-app (événements clés)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Notifications in-app (événements clés)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Notifications in-app (événements clés)'.
UX / UI
React: notifications bell
Backend / services
Module Notifications – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(nouvelle table) notifications
API
GET /api/v1/notifications
POST /api/v1/notifications/mark-read
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Email digest post-MVP.


FC-SEARCH-01 – Recherche globale (projets, tâches, ressources) (MVP-SHOULD)
Retrouver rapidement une entité via recherche textuelle.
User stories
En tant que Search, je peux utiliser 'Recherche globale (projets, tâches, ressources)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Recherche globale (projets, tâches, ressources)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Recherche globale (projets, tâches, ressources)'.
UX / UI
React: global search bar
Backend / services
Module Search – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
project, work_items, resources
API
GET /api/v1/search?q=...
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Meilisearch/OpenSearch post-MVP.


FC-SaaS-02 – Export complet tenant (réversibilité) + purge (MVP-SHOULD)
Permettre l’export complet des données d’un tenant (DB dump + filestore manifest) et la purge contrôlée.
User stories
En tant que SaaS, je peux utiliser 'Export complet tenant (réversibilité) + purge' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Export complet tenant (réversibilité) + purge' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Export complet tenant (réversibilité) + purge'.
UX / UI
Filament (admin SaaS): export/purge
Backend / services
Module SaaS – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(control) tenant_connections
(tenant) all
API
POST /api/v1/tenants/{id}/export
POST /api/v1/tenants/{id}/purge
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Signature/validation d’intégrité post-MVP.


FC-OPS-01 – Backup/restore par tenant + runbook (MVP-SHOULD)
Assurer des sauvegardes par tenant et la capacité de restauration ciblée.
User stories
En tant que Ops, je peux utiliser 'Backup/restore par tenant + runbook' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Backup/restore par tenant + runbook' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Backup/restore par tenant + runbook'.
UX / UI
Filament (admin SaaS): statut backups
Backend / services
Module Ops – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(infra) postgres backups
(infra) object storage versioning
API
(internal) /ops/backups
(internal) /ops/restores
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Self-serve restore post-MVP.


FC-PERF-01 – Caching intelligent (roadmap, dashboards, capacity grids) (MVP-MUST)
Garantir une UX rapide même sur gros volumes.
User stories
En tant que Performance, je peux utiliser 'Caching intelligent (roadmap, dashboards, capacity grids)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Caching intelligent (roadmap, dashboards, capacity grids)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Caching intelligent (roadmap, dashboards, capacity grids)'.
UX / UI
N/A (transverse)
Backend / services
Module Performance – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
Redis cache
kpi_snapshots (option)
API
N/A (transverse)
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Materialized views Postgres post-MVP.


FC-PLAT-01 – Feature flags par tenant (MVP-SHOULD)
Activer/désactiver des features (beta) sans déploiement, et gérer des rollouts contrôlés.
User stories
En tant que Platform, je peux utiliser 'Feature flags par tenant' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Feature flags par tenant' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Feature flags par tenant'.
UX / UI
Filament (admin SaaS): gestion flags
Backend / services
Module Platform – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(control) feature_flags
(tenant) option feature_flags
API
GET /api/v1/features
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
A/B testing post-MVP.


FC-PLAT-02 – Quotas et enforcement (users, projets, stockage) par plan (MVP-SHOULD)
Supporter un modèle self-serve avec limites par plan.
User stories
En tant que Platform, je peux utiliser 'Quotas et enforcement (users, projets, stockage) par plan' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Quotas et enforcement (users, projets, stockage) par plan' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Quotas et enforcement (users, projets, stockage) par plan'.
UX / UI
React: page 'Plan & Facturation' (option)
Backend / services
Module Platform – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
subscriptions.limits_json
API
GET /api/v1/billing/limits
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Intégration Stripe post-MVP.


FC-ENT-01 – SSO avancé multi-provider (OIDC/SAML) + provisioning (SCIM option) (POST-MVP)
Permettre aux clients enterprise d’utiliser leur IdP (Okta/Azure AD) et d’automatiser le provisioning.
User stories
En tant que Enterprise, je peux utiliser 'SSO avancé multi-provider (OIDC/SAML) + provisioning (SCIM option)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'SSO avancé multi-provider (OIDC/SAML) + provisioning (SCIM option)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'SSO avancé multi-provider (OIDC/SAML) + provisioning (SCIM option)'.
UX / UI
Filament (admin SaaS): config IdP
Backend / services
Module Enterprise – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
control: user_identities, tenant_idp_configs
API
POST /api/v1/admin/idp-configs
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
SCIM provisioning post-MVP.


FC-ENT-02 – IP allowlist par tenant (POST-MVP)
Restreindre l’accès à l’application selon IP/ASN pour clients sensibles.
User stories
En tant que Enterprise, je peux utiliser 'IP allowlist par tenant' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'IP allowlist par tenant' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'IP allowlist par tenant'.
UX / UI
Filament (admin SaaS): allowlist
Backend / services
Module Enterprise – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
control: tenant_security_policies
API
POST /api/v1/admin/security-policies
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Policy au niveau reverse proxy (Traefik/Nginx) post-MVP.


FC-ENT-03 – BYOK (Bring Your Own Key) pour chiffrement données (POST-MVP)
Permettre au client d’utiliser sa clé KMS pour chiffrer DB/filestore (ou clés enveloppes).
User stories
En tant que Enterprise, je peux utiliser 'BYOK (Bring Your Own Key) pour chiffrement données' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'BYOK (Bring Your Own Key) pour chiffrement données' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'BYOK (Bring Your Own Key) pour chiffrement données'.
UX / UI
Filament: config BYOK
Backend / services
Module Enterprise – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
control: tenant_kms_config
API
POST /api/v1/admin/kms-config
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Rotation clés + re-encryption post-MVP.


FC-ENT-04 – BI avancé (datamart + connecteurs) (POST-MVP)
Offrir un datamart optimisé et des connecteurs (PowerBI/Tableau) avec gouvernance.
User stories
En tant que Enterprise, je peux utiliser 'BI avancé (datamart + connecteurs)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'BI avancé (datamart + connecteurs)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'BI avancé (datamart + connecteurs)'.
UX / UI
N/A (BI)
Backend / services
Module Enterprise – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(tenant) analytics schema
API
/api/v1/analytics/...
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
CDC via Debezium post-MVP.


FC-PREM-01 – Customer-Hosted Data (DB + filestore chez le client) + gateway (POST-MVP)
Offrir une option premium où les données résident chez le client tout en gardant l’app SaaS.
User stories
En tant que Premium, je peux utiliser 'Customer-Hosted Data (DB + filestore chez le client) + gateway' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Customer-Hosted Data (DB + filestore chez le client) + gateway' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Customer-Hosted Data (DB + filestore chez le client) + gateway'.
UX / UI
Admin SaaS: statut connectivité
Backend / services
Module Premium – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
control: tenant_connections (mode=customer_hosted)
API
N/A (infra)
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Runbooks support + diagnostics réseau post-MVP.


FC-SAP-01 – SAP integration POC (cost centers, WBS, budgets, actuals) (POST-MVP)
POC cadré d’intégration SAP via OData/IDoc/middleware, sans contaminer le domaine.
User stories
En tant que SAP, je peux utiliser 'SAP integration POC (cost centers, WBS, budgets, actuals)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'SAP integration POC (cost centers, WBS, budgets, actuals)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'SAP integration POC (cost centers, WBS, budgets, actuals)'.
UX / UI
Filament: connecteur SAP config
Backend / services
Module SAP – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
financial_dimensions (wbs,cost_center)
expenditures, budgets
API
/api/v1/integrations/sap/...
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Monitoring des flux + replay post-MVP.


FC-COMP-01 – Pack conformité (audit trails renforcés, signatures, approbations) – option (POST-MVP)
Préparer une éventuelle conformité type 21 CFR Part 11 sur objets critiques (approbations, baselines, timesheets).
User stories
En tant que Compliance, je peux utiliser 'Pack conformité (audit trails renforcés, signatures, approbations) – option' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Pack conformité (audit trails renforcés, signatures, approbations) – option' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Pack conformité (audit trails renforcés, signatures, approbations) – option'.
UX / UI
React/Filament: écran approbations
Backend / services
Module Compliance – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
audit_events, approvals, signatures
API
/api/v1/approvals/...
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
E-signature + horodatage qualifié post-MVP.


FC-PROJ-06 – Templates de projet (modèles WBS + jalons) (MVP-SHOULD)
Accélérer la création de projets via modèles réutilisables (WBS, jalons, rôles).
User stories
En tant que Project, je peux utiliser 'Templates de projet (modèles WBS + jalons)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Templates de projet (modèles WBS + jalons)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Templates de projet (modèles WBS + jalons)'.
UX / UI
Filament: gestion templates
React: création projet depuis template
Backend / services
Module Project – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(nouvelle table) project_templates
(nouvelle table) template_work_items
API
POST /api/v1/project-templates
POST /api/v1/projects/from-template
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Bibliothèque de templates par secteur post-MVP.


FC-PROJ-07 – Tags & labels (projets/tâches) (MVP-SHOULD)
Catégoriser rapidement via tags pour filtrage et reporting.
User stories
En tant que Project, je peux utiliser 'Tags & labels (projets/tâches)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Tags & labels (projets/tâches)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Tags & labels (projets/tâches)'.
UX / UI
React: tags chips
Filament: tags admin
Backend / services
Module Project – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(nouvelle table) tags
(nouvelle table) taggables
API
GET/POST /api/v1/tags
POST /api/v1/tags/attach
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Tags automatiques via règles post-MVP.


FC-RES-08 – Coûts & taux par rôle/personne + historique (MVP-SHOULD)
Gérer des taux de coûts par rôle ou ressource, avec historique et devise.
User stories
En tant que Resources, je peux utiliser 'Coûts & taux par rôle/personne + historique' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Coûts & taux par rôle/personne + historique' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Coûts & taux par rôle/personne + historique'.
UX / UI
Filament: gestion taux
React: affichage coût
Backend / services
Module Resources – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(nouvelle table) cost_rates
resources, skills
API
GET/POST /api/v1/cost-rates
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Taux par site/calendrier post-MVP.


FC-FIN-06 – Forecast/EAC (Estimate At Completion) – version MVP (MVP-SHOULD)
Calculer un forecast simple (EAC) à partir du plan et des actuals.
User stories
En tant que Finance, je peux utiliser 'Forecast/EAC (Estimate At Completion) – version MVP' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Forecast/EAC (Estimate At Completion) – version MVP' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Forecast/EAC (Estimate At Completion) – version MVP'.
UX / UI
React: widget forecast
Backend / services
Module Finance – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
planned_efforts, time_entries, expenditures, budgets
API
GET /api/v1/projects/{id}/forecast
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
EVM complet post-MVP.


FC-REP-03 – Constructeur de rapports (filters + colonnes) – version MVP (MVP-SHOULD)
Permettre aux utilisateurs de construire des listes exportables (projets, tâches, ressources) avec filtres.
User stories
En tant que Reporting, je peux utiliser 'Constructeur de rapports (filters + colonnes) – version MVP' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Constructeur de rapports (filters + colonnes) – version MVP' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Constructeur de rapports (filters + colonnes) – version MVP'.
UX / UI
React: report builder
Backend / services
Module Reporting – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
custom_field_definitions/values
project, work_items, resources
API
POST /api/v1/reports
GET /api/v1/reports/{id}/run
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Partage de rapports et scheduling post-MVP.


FC-INT-03 – Connecteur Jira (import projets/epics, sync statut) – option (POST-MVP)
Connecter Jira pour les équipes IT/digital (hybride waterfall/agile).
User stories
En tant que Integrations, je peux utiliser 'Connecteur Jira (import projets/epics, sync statut) – option' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Connecteur Jira (import projets/epics, sync statut) – option' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Connecteur Jira (import projets/epics, sync statut) – option'.
UX / UI
Filament: config Jira
React: lien Jira
Backend / services
Module Integrations – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
(tenant) integration_connections
work_items (mapping)
API
/api/v1/integrations/jira/...
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Sync bidirectionnel post-MVP.


FC-INT-04 – Connecteur MS Teams/Slack (notifications) – option (POST-MVP)
Notifier les équipes dans leur outil de communication.
User stories
En tant que Integrations, je peux utiliser 'Connecteur MS Teams/Slack (notifications) – option' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Connecteur MS Teams/Slack (notifications) – option' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Connecteur MS Teams/Slack (notifications) – option'.
UX / UI
Filament: config Teams/Slack
Backend / services
Module Integrations – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
webhook_endpoints (ou channel hooks)
API
/api/v1/integrations/teams/...
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Actions interactives post-MVP.


FC-SEC-02 – Gestion des secrets (Vault/KMS) + rotation (MVP-SHOULD)
Gérer les secrets (DB passwords, webhook secrets) de façon sécurisée et rotatable.
User stories
En tant que Security, je peux utiliser 'Gestion des secrets (Vault/KMS) + rotation' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Gestion des secrets (Vault/KMS) + rotation' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Gestion des secrets (Vault/KMS) + rotation'.
UX / UI
N/A
Backend / services
Module Security – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
tenant_connections (encrypted fields)
API
N/A
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Intégration Vault post-MVP.


FC-OPS-02 – Observabilité (OpenTelemetry) + dashboards opérateur (MVP-MUST)
Avoir logs/metrics/traces pour diagnostiquer perfs, erreurs et jobs.
User stories
En tant que Ops, je peux utiliser 'Observabilité (OpenTelemetry) + dashboards opérateur' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Observabilité (OpenTelemetry) + dashboards opérateur' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Observabilité (OpenTelemetry) + dashboards opérateur'.
UX / UI
Grafana/Tempo/Loki (hors app)
Backend / services
Module Ops – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
N/A
API
N/A
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
SLO/SLA reporting post-MVP.


FC-QA-01 – Dataset de performance + tests charge (Gantt/allocations) (MVP-MUST)
Valider que l’app tient la charge (gros tenant) avant vente.
User stories
En tant que Quality, je peux utiliser 'Dataset de performance + tests charge (Gantt/allocations)' pour améliorer le pilotage.
En tant qu’admin, je peux configurer 'Dataset de performance + tests charge (Gantt/allocations)' selon le besoin du tenant.
En tant qu’utilisateur, je vois immédiatement les impacts (planning/charge/coût) liés à 'Dataset de performance + tests charge (Gantt/allocations)'.
UX / UI
N/A
Backend / services
Module Quality – services applicatifs + policies + events
Données (tables/objets)
seed scripts
API
N/A
Critères d’acceptation
Les droits RBAC sont respectés (lecture/écriture).
Les opérations lourdes sont asynchrones si nécessaire (job) et ne bloquent pas l’UI.
Les données sont exportables (Excel/CSV) et traçables (audit events sur actions sensibles).
Tâches d’implémentation
Créer/adapter migrations + modèles Eloquent.
Exposer endpoints API + validation (FormRequest) + policies.
Implémenter UI (React ou Filament selon besoin) + tests e2e.
Ajouter audit logs + événements outbox si intégration concernée.
Extensibilité post-MVP
Prévoir hooks/events domaine pour intégrations (webhooks, SAP).
Prévoir champs personnalisés via custom_field_definitions/values.
Tests chaos post-MVP.


13. Planning de développement détaillé (step-by-step)
Ce planning est une proposition structurée en sprints (2 semaines typiquement). L’équipe doit adapter selon la taille, mais la séquence logique et les dépendances sont importantes.
13.1. Sprint 0 – Fondations (architecture, CI/CD, environnements)
Créer repo mono (Laravel + React) ou multi-repo (décider et documenter via ADR).
Configurer Docker compose (php-fpm, nginx, postgres, redis, mailhog).
CI: lint PHP (Pint), static analysis (PHPStan/Psalm), tests PHPUnit/Pest, build React, SAST basic.
Mettre en place conventions: coding standards, branching, versioning API, commit lint.
Setup observabilité locale: logs JSON, horizon, health endpoints.
13.2. Sprint 1 – Multi-tenancy (DB par tenant) + authentik OIDC
Implémenter control plane DB + tenants + tenant_connections + routing domaine.
Implémenter middleware ResolveTenant + TenantConnectionManager.
Configurer authentik + OIDC login/callback (PKCE).
Créer users + user_identities + memberships + tenant_users seed.
Tests: création tenant, login, isolation DB, jobs tenant-aware.
13.3. Sprint 2 – Modèle PPM (portefeuilles/projets) + RBAC
Implémenter tables tenant: roles/permissions/role_permissions, portfolio, project, project_members.
Implémenter policies Laravel + endpoint permissions.
Filament resources: portfolio, project, users, roles.
React: pages listes (portfolios, projects) + filtre status/owner.
Outbox events sur create/update projet.
13.4. Sprint 3 – Work items + WBS + API bulk
Implémenter work_items (tree) + work_item_dependencies.
API: endpoints list + bulk create/update.
React: WBS tree (édition inline) + panneau détail tâche.
Job async: recalcul roll-up WBS.
Tests perf: 5k tâches.
13.5. Sprint 4 – Gantt React (MVP) + dépendances
Sélectionner librairie Gantt + implémenter adapter.
Endpoint GET /projects/{id}/gantt (payload optimisé).
React: Gantt view (read + edit dates) + dépendances.
Audit events sur modifications planning.
Baselines v0 (création snapshot work_items).
13.6. Sprint 5 – Ressources + assignments + time-phasing (week)
Implémenter resources + resource_types + assignments.
Implémenter planned_efforts (granularity=week) + endpoints bulk upsert.
React: resource directory + création assignments.
Calcul capacité simple (par défaut: 40h/semaine) + overalloc detection.
Dashboards: top surallocations.
13.7. Sprint 6 – Allocation editor avancé (week/day/hour)
Implémenter buckets day/hour (selon horizon) + endpoints grid (capacity/demand).
React: allocation editor (grid) + virtualisation + édition bulk.
Optimiser SQL agrégations + indexation.
Job recalcul KPIs + cache invalidation.
Tests: dataset volumineux + UX.
13.8. Sprint 7 – Finances (budgets, dépenses, multi-devise)
Implémenter budgets + budget_lines + expenditures.
Calcul labor costs (planned vs actual) basic.
Exchange rates (CRUD) + conversion reporting.
React: onglet finances + KPIs budget vs actual.
Exports Excel budget/dépenses.
13.9. Sprint 8 – Imports/Exports Excel + webhooks
Implémenter pipeline import Excel (staging + validation + apply).
Implémenter exports async (jobs) + stockage + download sécurisé.
Outbox + webhook endpoints (signature HMAC).
Filament: historique imports/exports + logs webhooks.
Tests: 10k lignes import.
13.10. Sprint 9 – Hardening (perf, sécurité, tests, docs)
Tests e2e sur parcours clés (login, create project, edit gantt, edit allocations, budget).
SAST/DAST, SBOM, dépendances.
Rate limiting, protection endpoints bulk, validation stricte.
Observabilité: traces, dashboards, alerting de base.
Runbook: provisioning tenant, backup, restore.
13.11. Sprint 10 – Beta MVP + feedback clients
Stabilisation, bugfix, polissage UX (loading states, erreurs).
Instrumentation analytics produit (feature usage) – respecter privacy.
Préparer migration strategy pour versions beta (Filament/Livewire).
Pack de démo: dataset fictif + scripts de demo.
Plan de support: process tickets, SLA basique.


14. Couverture 'Planisware-like' – mapping des objets fournis (PDF source)
Le fichier PDF fourni contient un script d’intégration Qlik avec des dimensions (D_*) et faits (F_*). L’objectif ici est de garantir que le MVP couvre au moins ces concepts, soit en champs natifs, soit via custom fields / taxonomies.
14.1. Table de correspondance (haut niveau)
	Objet source
	Cible MVP
	Commentaire

	D_Project
	project + custom_field_values + taxonomies
	Projet, attributs, statut, catégories, champs user text.

	D_Activity
	work_items + custom_field_values
	Tâches/activités, type, notepad, champs user text.

	F_ActivitySchedule
	work_items + work_item_dependencies
	Dates planifiées/réelles, % complet, prédécesseurs/successeurs.

	F_Hour
	planned_efforts + time_entries
	Charges planifiées et heures réelles/feuilles de temps.

	F_Expenditure
	expenditures
	Dépenses non-labor.

	F_ProjectIssue
	issues
	Registre issues.

	F_ProjectAction
	actions
	Plan d’action.

	F_ProjectReview
	status_reports
	Revues périodiques et RAG.

	F_ResourceAvailability
	resource_availability (ou calcul)
	Capacité par période.

	D_CostCenter/D_CostElement/D_WBS_Element/D_Vendor
	financial_dimensions
	Référentiels financiers génériques.

	D_FunctionalArea/D_Product/D_Mission/D_Indication/D_ObsElement
	financial_dimensions(type=...) ou taxonomies
	Référentiels hiérarchiques.


14.2. Liste détaillée des champs – stratégie
Champs standard: code, name, status, dates, owner, sponsor, priority, budgets.
Champs 'User Text1..8': implémentés via custom_field_definitions/values avec possibilité de les pré-seeder (ex: project_user_text1..8).
Champs hiérarchiques: implémentés via taxonomies (closure table) ou via financial_dimensions avec parent_id.
Champs spécifiques industrie/pharma (clinical study, therapeutic area, etc.): ajoutables via taxonomies + custom fields sans migration.


14.3. Inventaire des objets détectés dans le PDF (D_/F_)
	Objet
	Nb champs (PDF)
	Aperçu champs

	D_Activity
	48
	Activity ID, Activity Name, Activity Comment, Activity Type ID, Budget Included ID, Budget Included Name, Clinical Study ID, Clinical Study Code...

	D_ActivityBreakdownStructure
	6
	Activity Breakdown Structure ID, Activity Breakdown Structure Name, Activity Breakdown Structure Ancestor ID, Activity Breakdown Structure Ancestor Name, Activity Breakdown Structure DepthDiff, Activity Breakdown Structure Level Number

	D_ActivityType
	6
	Activity Type ID, Activity Type Short Name, Activity Type Ancestor ID, Activity Type Ancestor Name, Activity Type DepthDiff, Activity Type Long Name

	D_CostCenter
	6
	Cost Center ID, Cost Center Name, Cost Center Ancestor ID, Cost Center Ancestor Name, Cost Center DepthDiff, Cost Center Code

	D_CostElement
	6
	Cost Element ID, Cost Element Name, Cost Element Ancestor ID, Cost Element Ancestor Name, Cost Element DepthDiff, Cost Element Code

	D_Cost_Center
	49
	Cost Center Code, Cost Center Name (Cost Center), Cost Center Description (Cost Center), 0COSTCENTER___TXTMD, 0COSTCENTER___TXTSH, 0BUS_AREA, 0BUS_AREA___T, 0BUS_AREA___TXTMD...

	D_Cost_Element
	12
	Cost Element Code, Cost Element, Cost Element Descr, Cost Element Group 1 Code, Cost Element Group 1, Cost Element Group 2 Code, Cost Element Group 2, Cost Element Group 3 Code...

	D_FunctionalArea
	6
	Functional Area ID, Functional Area Name, Functional Area Ancestor ID, Functional Area Ancestor Name, Functional Area DepthDiff, Functional Area Code

	D_Indication
	6
	Indication ID, Indication Short Name, Indication Ancestor ID, Indication Ancestor Name, Indication DepthDiff, Indication Long Name

	D_Mission
	6
	Mission ID, Mission Short Name, Mission Ancestor ID, Mission Ancestor Name, Mission DepthDiff, Mission Long Name

	D_ObsElement
	7
	OBS Element ID, OBS Element Short Name, OBS Element Ancestor ID, OBS Element Ancestor Name, OBS Element DepthDiff, OBS Element Long Name, OBS Element Alias Text

	D_Product
	6
	Product ID, Product Short Name, Product Ancestor ID, Product Ancestor Name, Product DepthDiff, Product Long Name

	D_Project
	47
	Project ID, Project Code, Project Name, Project Creator Code, Project Creation Date, Project Priority Code, Project Last Update Date, Capex Budget Number...

	D_ProjectCategory
	6
	Project Category ID, Project Category Short Name, Project Category Ancestor ID, Project Category Ancestor Name, Project Category DepthDiff, Project Category Long Name

	D_Project_extra
	20
	Project ID, Project Complexity, Project Cluster, Project Sub-Portfolio, Project Category, Project Status, ,3)='GP1','GP1',If(Left(, ,3)='GP2','GP2',If(Left(...

	D_ResourceDriver
	8
	Manual Alogorithm Flag, Comment, Complexity Code, Resource Type Code, Activity ID, Resource ID, Complexity Name, Resource Type Name

	D_SapWbsElement
	7
	SAP WBS Element ID, SAP WBS Element Name, SAP WBS Element Ancestor ID, SAP WBS Element Ancestor Name, SAP WBS Element DepthDiff, SAP WBS Element Code, SAP WBS Element Status Name

	D_TherapeuticArea
	6
	Therapeutic Area ID, Therapeutic Area Name, Therapeutic Area Ancestor ID, Therapeutic Area Ancestor Name, Therapeutic Area DepthDiff, Therapeutic Area Code

	D_TsoProgram
	6
	TSO Program ID, TSO Program Short Name, TSO Program Ancestor ID, TSO Program Ancestor Name, TSO Program DepthDiff, TSO Program Long Name

	D_User
	8
	UserJobTitle, Corporate ID Code, Manager ID Code, Job Title, UserDept, User Department, UserManager, Manager Name

	D_Vendor
	90
	Vendor Code, Vendor Name, Vendor Descr, 0VENDOR___TXTMD, Vendor Account Group, 0ACCNT_GRPV___T, 0ACCNT_GRPV___TXTMD, 0ADDR_NUMBR...

	D_WBS_Element
	159
	WBS Element, WBS Element Code, WBS Main Element Code, 0WBS_ELEMT___T, WBS Element Descr, 0WBS_ELEMT___TXTMD, 0WBS_ELM_EX, 0APPR_YEAR...

	F_ActivitySchedule
	18
	Project ID, Hierarchical Code, Activity ID, Activity Duration In Days Quantity, Activity Planned Start Date, Activity Planned Finish Date, Activity Completion %, Activity Predecessor Code...

	F_ActivityScheduleBaseline
	12
	GP3_Rebaseline, GP4_Rebaseline, GP3_Rebaseline_ABS, GP4_Rebaseline_ABS, GP3_Adherence_latest, GP4_Adherence_latest, GP3_Adherence_latest_ABS, GP4_Adherence_latest_ABS...

	F_ActivityScheduleFull
	14
	Activity ID, Reference Code, GP Name a, GP Name, as, GP Name b, GP Date b, GP Date...




	Objet
	Nb champs (PDF)
	Aperçu champs

	F_ActivityScheduleHistory
	9
	Activity ID, Reference Code, Start, Finish, GP0, GP1, GP2, GP3...

	F_Activity_Dates
	4
	Activity ID, Planned/Actual, Date (Start), Date (End)

	F_Exchange_Rates
	8
	Calendar Year/Month, Currency (From), Currency (To), Average rate, Closing rate, Budget rate, RF1 rate, RF2 rate

	F_Expenditure
	9
	Activity ID, Currency Code, Expenditure Amount, Expenditure Name, Expenditure Period Start Date, Expenditure Period End Date, Budget Amount, DB_Name...

	F_GP_Dates
	4
	Activity ID, GP Name, GP Date (Start), GP Date (End)

	F_Hour
	14
	Activity ID, Resource ID, Period Start Date, Period End Date, Planned Mandays Duration Quantity, Mandays Duration Quantity, Hours Duration Quantity, Actual Hour ID...

	F_LastProjectReview
	24
	Project ID, Review Creator Name, Review Creation Date, Last Review Creation Date, Last Review Creation Date (15d Shift), Review Rag Status, Review Detail, Schedule Health...

	F_ProjectAction
	9
	Action Creator, Action Owner, Internal Number, Action Due Date, Action Closure Date, Action Notepad, Action Description, Action Creation Date...

	F_ProjectIssue
	8
	Project ID, Issue Deadline Date, Issue Description, Issue Closure Date, Issue Detail, Issue Creation Date, Issue Sender Corporate ID, Issue Accountable Corporate ID

	F_ProjectLifeCycle
	39
	Project ID, Project Owner Name, Project Sponsor Name, Project Gatekeeper Name, Total Resource Load Quantity, Owner Review Date, Owner Review Notepad Text, Owner Review Value Number...

	F_ProjectReview
	19
	Review Creation Date, Review Creation Date (15d Shift), Creator Corporate ID, Review Creator Name, Review Rag Status, Review Detail, Review ID, Status Report Code...

	F_ResourceAvailability
	5
	Resource ID, Period Start Date, Period End Date, Availability FTE Duration Quantity, Availability Mandays Duration Quantity




15. Annexes – checklists et templates
15.1. Checklist 'Go-live MVP'
Sécurité: TLS, CSP, rate limiting, secrets, audit logs.
Observabilité: dashboards, alerting, traces, logs corrélés par tenant_id.
Performance: tests charge (Gantt/allocations), indexation validée.
Réversibilité: export tenant, politique de rétention, sauvegardes.
Ops: runbooks, procédures incident, rotation clés/secrets.
Produit: dataset démo, documentation utilisateur, onboarding.
15.2. Template ADR (Architecture Decision Record)
ADR-XXXX: <Titre>
Statut: proposed/accepted/deprecated
Contexte:
- ...
Décision:
- ...
Conséquences:
- Positives: ...
- Négatives: ...
Alternatives considérées:
- ...

15.3. Template Definition of Done (DoD)
Code review (2 approbations) + conventions respectées.
Tests unit/int/e2e pertinents ajoutés; couverture minimale sur logique critique.
Logs structurés + métriques sur parcours lourds.
Migration DB idempotente + rollback documenté si possible.
Sécurité: validation input, autorisation, pas de secrets en clair.
Doc: README + note de release + impact tenant migrations.







